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De overheid beoogt in West-Nederland een verbetering van het stedelijke woonmilieu ondermeer 
door realisatie van Randstadgroenprojecten. Dit gebeurt met betrokkenheid van diverse bestuurlijke 
en private actoren in de fasen van planvorming, besluitvorming en realisatie. De samenwerking 
tussen actoren en het komen tot afspraken verloopt veelal problematisch, met een gebrekkige 
uitvoering tot gevolg. Nagegaan is welke bestuurlijke actoren bij Randstadgroenstructuur-projecten 
betrokken zijn. Door analyse van drie cases rond de grootste steden van Nederland wordt duidelijk 
waarom de actoren met elkaar niet tot een voldoende realisatie komen. Wat speelt er nu in deze 
gebieden en hoe kunnen de betrokken actoren de voortgang van de uitvoering verbeteren, eventueel 
door een bestuurlijk regisseur, te benoemen? 
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Samenvatting 
Onderzoek naar de oorzaken van achterblijvende groenontwikkeling rond de stad 
wordt veelvuldig uitgevoerd. Het onderzoek biedt mogelijkheden om de uitvoering 
van deze groenprojecten te verbeteren. Eén van de genoemde oorzaken is dat 
duidelijke bestuursgrenzen ontbreken en dat de bestuurlijke regie voor vele stag-
nerende projecten diffuus is. In dit onderzoek is heel praktisch voor de insteek 
gekozen om drie Randstadgroenprojecten te beschrijven met een accent op de rol 
van betrokken actoren en de mate van bestuurlijke regie. Het doel in de studie is het 
inventariseren van wat er speelt in deze groenprojecten, met een accent op 
bestuurlijke regie en hoe de regisseursrol wordt ingevuld. Het doel van het onderzoek 




Een bestuurlijk regisseur neemt in een proces een bepaalde positie in en voldoet aan 
een aantal kenmerken om zijn rol goed te kunnen vervullen. Belangrijk daarbij zijn 
ondermeer de acceptatie door andere partijen, bestuurlijke daadkracht en 
commitment (zie textbox 5). Bestuurlijke regie kent vele verschijningsvormen. De 
vorm waarin de bestuurlijke regie binnen een project gegoten wordt, is onderwerp 
van onderhandeling. Partijen dienen samen op basis van behoeften en doelen aan te 
geven hoe deze regie eruit gaat zien. Dit impliceert het formuleren van de ruimte, de 
verwachte prestaties van de regisseur en hoe de actoren zichzelf willen binden aan de 
gemaakte afspraken die onder leiding van de regisseur tot stand komen. Belangrijk is 
dat afspraken worden vastgelegd en worden erkend door actoren. Van belang is dat 
van gedeelde naar verdeelde, op papier vastgelegde, verantwoordelijkheid wordt 
toegewerkt.. Het proces waar de regisseur sturing aan geeft, beslaat een proces van 
idee naar planvorming of van een plan naar een uitvoeringsstrategie voor een groen-
project. 
Is er dan op dit moment nog niets formeel geregeld tussen Rijk en decentrale 
bestuursorganen over de regisseursrol van een bepaalde actor bij groenprojecten om 
de stad? Het antwoord hierop moet luiden: Nee.  Provincies hebben deze 
verantwoordelijkheid niet formeel toegewezen gekregen en er is geen afspraak (ook 
niet in de afgesloten convenanten) tussen Rijk en Provincies die over leiderschap of 
regisseurschap bij Groen om de Stad-projecten rept. Wel heeft de Provincie mede de 
bevoegdheid om de Dienst Landelijk Gebied aan te sturen, om gronden te 
verwerven. Daarmee heeft de Provincie een instrument om de realisatie van Groen 
om de Stad-projecten te bevorderen.   
 
Conclusies cases 
1) Alle casegebieden liggen zeer nabij de grote stad. De nabijheid van een grote stad 
zorgt voor extra druk op de ruimte net buiten de stad waardoor groenontwikkeling 
minder makkelijk tot stand komt. 
2) De ‘keuze’ voor een bestuurlijk regisseur temidden van betrokken publieke 
actoren is door de verschillende uitgangssituatie per case telkens anders uitgevallen. 
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Het aantal bestuurlijke actoren dat zich met ruimtelijke ordening en concrete natuur-
projecten bezig houdt, is voor alle cases groot. Er is sprake van multi-level and multi-
actor besluitvorming waarbij de bestuursgrenzen tussen actoren niet duidelijk zijn. 
Een groot aantal actoren maakt afstemming en overleg moeilijker en het komen tot 
een structuur van verantwoordelijkheden complexer. 
3) Voor alle cases geldt dat deze gebieden (of onderdelen ervan) deel uitmaken van 
een bufferzone. Het bufferzonebeleid heeft autonome stedelijke ontwikkelingen in 
het gebied zoveel mogelijk proberen tegen te houden. Doel van dit restrictieve beleid 
is geweest ontwikkelingen te voorkomen die het aaneengroeien van stedelijke 
gebieden bevorderen. Het bufferzonebeleid heeft in alle cases wel effectief kunnen 
voorkomen dat stedelijke gebieden aan elkaar groeien, maar heeft de groene 
inrichting van het gebied niet actief kunnen bevorderen. Het feit dat discussies over 
de groenrealisatie in ieder geval nog gevoerd kunnen worden, is te danken aan het 
bufferzonebeleid. 
4) Er heeft in iedere case op projectniveau te weinig integrale planontwikkeling plaats 
gevonden tussen actoren van verschillend bestuursniveau.  
5) De visie op bestuurlijke regie wordt vertroebeld doordat projecten zijn opgesplitst 
in deelprojecten met elk een eigen problematiek. Bij ieder deelproject zijn andere 
belanghebbenden betrokken, en worden er aparte visies en plannen gemaakt.  
 
Algemene conclusies 
Het hier gepresenteerde rapport zal op sommige punten door de actualiteit worden 
achterhaald en of reeds zijn achterhaald door ontwikkeling van de groenprojecten. 
De waarde van deze studie ligt in de beschrijving van (het gebrek) aan bestuurlijke 
regie in de cases en geeft inzicht in hoe je deze regie kunt creëren, danwel verbeteren. 
 
Een direct betrokken actor die in de planvormingsfase van een groenproject een 
leidende rol wil innemen, krijgt deze in het algemeen van andere actoren. Dit geeft 
aan dat de leidende ambities in groenprojecten van het merendeel van de actoren, 
gering is. Tevens duidt dit op een gebrek aan prioriteit en wezenlijke aandacht voor 
groenprojecten. De vorm waarin het regisseursschap wordt ingevuld, is zeer 
verschillend. Soms wordt er bij de standplaats van de actor een projectbureau 
ingericht waarbij het secretariaat bij een extern onafhankelijk adviesbureau ligt. De 
regisseur kan tevens initiatiefnemer zijn van een plan waarvoor het draagvlak 
probeert te krijgen bij andere actoren. Consultatie van de betrokken actoren leidt tot 
bijstelling van het plan door de regisseur waardoor een definitief plan vorm krijgt. In 
sommige gevallen is de regisseur procesbegeleider zonder een inhoudelijke positie in 
te nemen. De regisseur voelt zich dan verantwoordelijk voor het procesresultaat wat 
wordt vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Door de zeer diverse 
beleidspraktijk is er wel meer behoefte aan eenduidigheid van aanpak in de regie. Het 
bevorderen van bindende afspraken tussen actoren op projectniveau kan daarbij 
toereikend zijn, voor de projecten die reeds gestart zijn en uitgevoerd worden. Voor 
projecten die wel gepland zijn maar niet van de grond komen, zijn bindende afspra-
ken tussen Rijk en Provincie gewenst. Daarbij zou deze laatste met overdracht van 
middelen, hoofdverantwoordelijk dragen voor de uitvoering van het betreffende 
project. Want de Provincie (GS) blijft door haar bovenlokale scope en haar positie 
wel het beste toegeruste bestuursorgaan om deze groenprojecten te sturen. 
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1 Inleiding 
1.1 Het project GIOS 
’Groen in en om de stad’-projecten (GIOS-projecten) zijn belangrijk voor instand-
houding van de kwaliteit van de leefomgeving van de grote steden. GIOS-projecten 
zijn groenprojecten met een veelal recreatieve functie. Ze zijn gelegen in en rond de 
30 grootste steden van Nederland (G30). De ministeries LNV en VROM hebben 
gezamenlijk het project Groen in en om de Stad (GIOS) opgezet. De inzet is om het 
groen in en om de stad te verankeren in convenanten die in het kader van het Grote 
Stedenbeleid tussen Rijk en de steden worden gesloten1.  
 
 
1.2 Doelstelling en voortgang GIOS 
De overheid beoogt een verbetering van het stedelijke woonmilieu met GIOS. Dit 
gebeurt met betrokkenheid van diverse bestuurlijke en private actoren in de 
planvorming, besluitvorming en realisatiefase. De analyse in deze studie is daarbij 
gericht op groen om de stad (GOS) ofwel gebieden vallende onder de 
Randstadgroenstructuur (RGS). Hier is de samenwerking tussen actoren en het 
komen tot afspraken nog het meest problematisch2. De realisatie van 
Randstadgroenstructuur-projecten blijft achter bij de taakstellingen zoals deze het 
meest recent zijn vastgelegd in de nota ‘Natuur voor mensen, Mensen voor natuur’ en in 
SGR2, deel 1. Het Milieu- en NatuurPlanbureau (MNP) heeft in de Natuurbalansen 
2001, 2002 en 2003 terugkerende signalen afgegeven dat de taakstellingen voor 
GIOS-projecten waaronder de Randstadgroenstructuur niet worden gerealiseerd. De 
realisatie van de hoofddoelstelling naar meer balans tussen verstedelijking en re-
creatiemogelijkheden in het groen, wordt meer afhankelijk van G30-gemeenten, 
marktpartijen en provincies. De Natuurbalans 2003 geeft aan dat de mogelijkheden 
van G30-gemeenten en marktpartijen onvoldoende zijn om haar ambities te 
verwezenlijken. Het is onduidelijk  of de trage uitvoering van de huidige taak-
stellingen voor GIOS en met name Randstadgroenstructuur zal worden versneld.3 
 
 
                                                          
1 GIOS-ambities van de G30, Alterra 
2 Zo wordt de recreatiebehoefte van de grote gemeenten op het grondgebied van de kleinere 
randgemeenten gerealiseerd met geld van provincies.  
3 Natuurbalans 2003, RIVM / MNP 
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Figuur 1. Voortgang Randstadgroenstructuur Natuurbalans 2003 
 
1.3 Oorzaken gebrek voortgang Randstadgroenstructuur 
De belangrijkste belemmeringen in de realisatie van GIOS - door onderzoek 
aangetoond4 - zijn: 
1. de moeizame verwerving van grond door geldgebrek, en door een aantal 
zelfopgelegde spelregels,  
2. de planologische onzekerheid doordat ontwikkeling van rode en groene 
functies niet integraal in de planvorming worden vastgelegd. 
3. onvoldoende prioriteit en inzet van middelen om doelstellingen te realiseren. 
4. ontbreken van een krachtige regisseur met mandaat en middelen, die anderen 
overtuigt en volhardend is. 
 
Ad1) Een aantal zelfopgelegde spelregels bij het opereren op de grondmarkt zetten 
de beleidsrealisatie direct op achterstand in een concurrerende markt. Vanuit het 
streven de grondmarkt niet te beïnvloeden en om de kostenontwikkeling maximaal in 
de hand te houden is de grondverwerving door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
gebonden aan tal van randvoorwaarden en beperkingen, onder andere ten aanzien 
van het opereren op de grondmarkt, prijsniveaus, hoogte van inrichtingskosten en 
van beheerskosten, subsidiebijdragen, etc5. 
                                                          
4 waaronder van Bureau Mentink, ‘Achterblijvende groenontwikkeling in de Randstad’,  i.o.v. Bureau 
Regio Randstad, 2002.  
5 Raad voor het Landelijk Gebied, Grondbeleid voor groene functies, Advies over een gericht 
grondbeleid voor de realisering van ruimte voor groene functies, Blz 28,29, (99/04) 
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Ad2) De sectorale aanpak bemoeilijkt integrale gebiedsontwikkelingsprojecten waar-
onder RGS-projecten6. Door het creëren van planologische duidelijkheid, zijnde in 
een vigerend streekplan en bestemmingsplan opnemen van de groene bestemming en 
begrenzing voor het project, treedt geen of een minder prijsopdrijvend effect op. Dit 
maakt speculerende projectontwikkelaars minder geïnteresseerd in het gebied. 
Ad3) De succesgraad van projecten is afhankelijk van de inzet van capabele mensen 
en voldoende, in capaciteit en geld uitgedrukte, prioriteit7. In veel gevallen is er 
consensus over de wens voor realisatie van het project maar ontbreekt een wil, die in 
concrete daden wordt omgezet. Alle betrokken actoren lijken wel een impuls in de 
realisatie van het GIOS-project te willen, maar vaak is onduidelijk wie dat dient te 
betalen en coördineren. Tevens zijn er vele bestuurlijke actoren betrokken bij GIOS, 
waarbij bestuursgrenzen (zie Hfst 2) en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn. Het 
bovenstaande kader is de uitgangssituatie voor deze studie. 
Ad4) In 2002 is een ‘Stad in ’t Groen’ debat georganiseerd voor groenprojecten in de 
regio Amsterdam. Het slotdebat op 24 maart 2002 leidde toen tot de conclusie dat 
versnippering en verdeeldheid in ruimte en bestuur het voornaamste knelpunt vormt 
voor het realiseren van groen rond deze stad. Betrokken partijen kijken elkaar aan en 
wachten op elkaar. Er is geen krachtige regisseur met mandaat en middelen, die 
anderen overtuigt en volhardend is.  
 
 
1.4 Aanleiding voor MNP-vraag 
Dit onderzoek richt zich op de bestuurlijke actoren die bij Randstadgroenstructuur-
projecten betrokken zijn. Door analyse van drie cases rond de grootste steden van 
Nederland wordt duidelijk waarom de actoren met elkaar niet tot een voldoende 
realisatie komen. Wat speelt er nu in deze gebieden en hoe kunnen de betrokken 
actoren de voortgang van de uitvoering verbeteren, eventueel door een zogenaamde 
‘vaandeldrager8’, in deze studie een bestuurlijk regisseur, te benoemen? Dit zijn de 
belangrijkste vragen geweest in de case-analyse. 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau 
(MNP). Het MNP heeft behoefte aan inzicht in de bestuurlijke regie bij RGS-pro-
jecten om de uitvoering van projecten te verbeteren. Het MNP heeft deze 
informatie-behoefte in het kader van het DWK-programma "Groene Metropolen" 
geformuleerd. Naar aanleiding van het GIOS-overleg van 12 juni 2003 is besloten de 
inspanningen voor deze studie te laten aansluiten bij het ‘Randstad in ’t Groen’ -traject 
waarin Staatsbosbeheer (SBB), Dienst Landelijk Gebied (DLG), en Bureau Regio 
                                                          
6 Ministerie van Financiën, Brief aan de Tweede kamer betreffende “Actieplan publiek-private samen-
werking bij gebiedsontwikkeling”, Fin 2003-0169M 
7 Een voorbeeld waarin deze prioriteit daadwerkelijk in actie is omgezet: Gedeputeerde Staten van de 
provincie Groningen willen de grondverwerving voor inrichting van natuurgebieden en 
landbouwontwikkelingen voorfinancieren. Hiermee willen GS voorkomen dat de grondaankoop voor 
natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en binnen landinrichtingsprojecten 
stagneert. Met eigen middelen van de provincie worden leningen aangetrokken die het ministerie van 
LNV later aan de provincie terugbetaalt. De provincie stelt voor de voorfinanciering maximaal 2,1 
miljoen euro aan rentelasten beschikbaar. (AgriHolland Nieuws, 27 januari 2004) 
8 De term vaandeldrager wordt gehanteerd in ‘Achterblijvende groenontwikkeling in de Randstad’, 
Bureau Mentink, 2002. 
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Randstad (BRR) deelnemen. De projectorganisatie voor dat traject is in handen van 
deze laatstgenoemde organisatie. 
 
 
1.5 Centrale onderzoeksvraag 
De centrale onderzoeksvraag voor deze studie is: 
 
Wie heeft de bestuurlijke regie in GIOS-projecten en hoe wordt deze vervuld, 
teneinde de realisatie van GIOS-projecten te verbeteren? 
 
 
Tekstbox 1. Oorzaken gebrekkige bestuurlijke regie bij realisatie van Randstadgroenstructuur  (uit 
schriftelijke en mondelinge bronnen, 2003 / 2004): 
 
* Onduidelijke bestuursgrenzen voor het overgangsgebied tussen stedelijk en landelijk gebied; Dat 
maakt het niet eenduidig wie van de publieke actoren het meest geschikt en best geoutilleerd is de 
regisseurstaak uit te voeren. 
* Zwaarte van de regietaak door complexiteit van de beleidspraktijk; groot aantal bestuurlijke 
actoren met (conflicterende) belangen. Actor is niet bereid de bestuurlijke regie op zich te nemen 
wegens moeizaamheid om met zovele actoren binnen een redelijke tijd voortgang te kunnen be-
reiken; Tevens kent de regisseur taken in de samenwerking en communicatie met derden zoals 
burgers en private partijen. 
* Ontbreken van de middelen om extra verantwoordelijkheden als regisseur goed te kunnen 
vervullen. Dit kan gaan om expertise, kennis, machtsmiddelen of over personeel ambtelijke capa-
citeit. Het ontbreken van de middelen kan verklaard worden door de sectorale aanpak en de re-
latieve impopulariteit van groenontwikkeling tegenover andere sectoren. 
* Verwachtingen over eigen sturingskracht en leiderschap bij opnemen van de regisseursrol 
(acceptatie en erkenning door anderen, onzekerheid over te bereiken resultaat, volhardendheid van 
medewerkers, wederzijdse afhankelijkheid om voortgang te bereiken). Tevens veranderen de 
(politieke) prioriteiten door personele wisselingen en verkiezingen. 
* Moeilijk om regisseursrol te vervullen wanneer dezelfde publieke actor inhoudelijke belangen 
nastreeft. In die gevallen heeft de regisseur naast procesdoelen ook inhoudelijke doelen. Dat 
bemoeilijkt erkenning en vertrouwen van andere actoren.   
Alterra-rapport 993   13 
2 Methodologie en aanpak 
De centrale onderzoeksvraag voor deze studie is: 
 
Wie heeft de bestuurlijke regie in GIOS-projecten en hoe wordt deze vervuld, 
teneinde de realisatie van GIOS-projecten te verbeteren? 
 
In dit hoofdstuk komt de methodiek aan de orde die is gehanteerd om deze centrale 
onderzoeksvraag te beantwoorden9. Het doel in het onderzoek is het inventariseren 
van bestuurlijke regie in drie cases en hoe de regisseursrol wordt ingevuld. Het doel 
van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan inzicht voor verbetering van de 
realisatie van RGS-projecten. 
De keuze voor de case study analyse methode, de selectie van de cases, de manier 
waarop de cases zijn geanalyseerd, en de ontstaansgrond van de centrale 
onderzoeksvraag, worden hier voorts besproken in dit hoofdstuk. 
 
 
2.1 Keuze voor methode van case analyse 
In deze studie is gekozen de analyse te richten op bestuurlijke actoren in drie cases, 
waar de uitvoering niet voldoende van de grond komt. De bereidheid de uitvoering 
te verbeteren is bij de betrokken bestuurlijke actoren wel aanwezig10. De beschikbare 
‘state of the art’ informatie en kennis over de cases is verzameld in schriftelijke 
bronnen. In het traject ‘Randstad in ’t Groen’ zijn excursies georganiseerd naar drie 
casegebieden. Hierbij is in dit project aangesloten (zie Figuur 2). De drie casestudies 
geven inzicht in de issues die spelen, de beleidsprocessen, de betrokken actoren en de 
diversiteit tussen de cases. 
  
 
2.2 Selectie case studies 
Voor de selectie van cases is aangesloten bij het traject ‘Randstad in ’t Groen’. De 
projecten zijn voor respectievelijk de steden Den Haag, Amsterdam en Rotterdam: 
Duivenvoorde Corridor, Diemerscheg en IJsselmonde11. Naar deze gebieden zijn 
excursies georganiseerd onder de naam ‘Een serie reisgesprekken’, waar de opstellers 
van dit rapport bij aanwezig zijn geweest. Dit gaf mogelijkheden de betrokken 
actoren te spreken, de issues per gebied te achterhalen, en de sfeer tussen actoren te 
proeven. Tevens zijn verscheidene deelnemers na de excursie telefonisch benaderd 
                                                          
9 Omdat deze centrale onderzoeksvraag reeds zo concreet is, is er niet voor gekozen deze uit te 
splitsen in onderzoeksvragen.  
10 Die bereidheid heeft zich getoond bij de selectie van de cases, waar de betrokken actoren zich 
positief over de selectie van betreffende cases hebben uitgelaten. 
11 De selectie van cases heeft plaatsgevonden op basis van criteria die zijn vastgelegd in het document 
‘Selectie proefprojecten Randstad in ‘t Groen’. 
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voor additionele informatie12. Deze deelnemers zijn dan ook een belangrijke bron 
van expertise voor de dataverzameling geweest. Daarnaast heeft deze studie input 
geleverd voor de excursies en voor het slotdebat. Schematisch is de omgeving 
waarbinnen deze studie is uitgevoerd weer te geven als in  de onderstaande figuur. 
 
 
Figuur 2. Positionering van studie ‘Bestuurlijke Regie GIOS’ 
 
 
2.3 Keuze van instrument excursie binnen de case studies 
Het Randstad in ’t Groen traject beoogt de realisatie van de betreffende GIOS-
projecten te bevorderen door bestuurlijke actoren samen te brengen in een 
excursiereeks. Dit onderzoek ‘Bestuurlijke Regie GIOS’ heeft de excursies kunnen 
voeden met feitelijke informatie over de voortgang van de GIOS-projecten en heeft 
kunnen putten uit de informatie die de excursies hebben opgeleverd. Bij de excursie 
is een vast en variabel reisgezelschap betrokken. De excursie biedt mogelijkheden 
voor een participatieve en interactieve methode voor kennismaking en uitwisseling 
van ervaringen tussen betrokkenen. Het instrument ‘excursie’ is geschikt voor het 
samenbrengen van actoren in een informele context en het op gang brengen van een 
dialoog en bevorderen van samenwerkingsverbanden. Met de excursie wordt 
invulling gegeven aan een stakeholderanalyse13, waarbij de bestuurlijke actoren de 
                                                          
12 Verslagen van (telefonische) gesprekken zijn niet gemaakt. Suggesties voor aanpassingen van 
concept-teksten door derden zijn zoveel mogelijk overgenomen. 
13 For any policy-decision or action, a stakeholder is anyone who is affected by, or can influence, that 
decision or action. (Source: Decision Insights,  ‘The science of negotiation and politics’, New York, 
2003) 
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stakeholders zijn14. Temeer veel historische en actuele kennis van het project over de 
rollen, verantwoordelijkheden en belangen van actoren, bij de stakeholders zelf 
aanwezig is, is de huidige aanpak geschikt. De stakeholders hebben bovendien het 
beste zicht op het beleidsveld en redenen van de stagnatie van het project. Veronder-
stelling is dat zij suggesties hebben om de uitvoering te verbeteren. De stakeholder-
analyse is daarnaast een geijkte methodiek om de relatie tussen stakeholders te 
verbeteren bij gevoeligheden tussen de actoren onderling.  
 
 
2.4 Bestuursgrenzen  
Voor zowel het stedelijk gebied als voor het landelijk gebied bestaat een verdeling 
van bevoegdheden tussen bestuurlijke actoren. In het algemeen wordt echter het 
overgangsgebied tussen stedelijk (voornamelijk VROM, BZK, stadsregio en stadsbe-
stuur) en landelijk (voornamelijk LNV, provincie, gemeenten) door alle bestuurlijke 
actoren als invloedssfeer gezien en ontbreekt het aan zogenaamde bestuursgrenzen. 
Wel is er een decentralisatietendens van taken waarneembaar van Rijk naar regionale 
en lokale overheden15. Door decentralisatie komt de verantwoordelijkheid voor de 
realisatie van de hoofddoelstelling van het GIOS-beleid bij andere actoren te liggen, 
waaronder de G30-gemeenten voor groen in de stad, de marktpartijen voor 
realisering van groen gekoppeld aan nieuwe bouwlocaties en de provincies voor 
groen om de stad 16. Premisse voor dit onderzoek is dat o.a. door ontbreken van 
duidelijke bestuursgrenzen de bestuurlijke regie voor vele stagnerende GIOS-pro-
jecten diffuus is, en dat dit één van de sleutelproblemen vormt voor de tekort-
schietende realisatie van deze projecten17. 
  
 
                                                          
14 Bestuurlijke actoren zijn in deze studie publieke actoren die onderdeel uitmaken van het bestuurlijke 
bestel in Nederland.  
15 Hoewel de Nota Ruimte op moment van afronding van deze studie nog geen vigerend beleid is, ligt 
het wel in de verwachting dat de bescherming van belangrijke natuurgebieden, waardevolle 
landschappen en Groen in en om de Stad een primaire verantwoordelijkheid gaat worden van de 
provincies en de gemeenten. Daarmee vertrouwt het Rijk erop dat provincies en gemeenten 
verantwoord omspringen met open ruimtes en natuurgebieden. Het Rijk ziet voor zichzelf vooral een 
'verleidende, faciliterende en ondersteunende rol' weggelegd. Persbericht ‘Dekker wil woningbouw 
toestaan in Groene Hart’, VROM, Volkskrant, 22,12,03 
16 Groen in en om de stad, Natuurbalans 2003, RIVM 
17 Zie GIOS, nieuwsbrief nr 7, Stadsregio Rotterdam, 2002.  
Tabel 1. De Bestuurlijke actoren bij GIOS op verschillende niveau’s
Nationale schaal Regionale Schaal (Boven)Lokale Verwerving en Beheer 
Ministerie LNV Provincies Gemeenten (G-30 
steden) 
DLG 
Ministerie VROM Regio Randstad Stadsregio  Landinrichtingscommissie 
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2.5 Bestuurlijke regie en ‘verdeelde of gedeelde’ verantwoorde-
lijkheid 
De beoogde groengebieden bij GIOS overschrijden gemeentegrenzen, de plannen 
van actoren overlappen of doorkruisen elkaar, inrichtingsideeën botsen. De 
afstemming met Rijk, provincie, stadsregio, buurgemeenten, bewoners, en 
belangenbehartigers is complex. Er is sprake van zowel multi-actor als ‘multi-level 
governance’ (zie Tabel 1). Het daadwerkelijk realiseren van groen rond de stad vraagt 
veel bestuurlijke daadkracht en een deskundige aanpak. Een regisseur kan dit proces 
coördineren. 
 
Bestuurlijke regie heeft betrekking op het procesleiderschap bij projecten voor rea-
lisatie van groen om de stad. De regisseur is afrekenbaar bij gebrek aan voortgang en 
ontvangt ‘credits’ wanneer het proces naar resultaat goed verloopt. 
Prestatiecontracten tussen Rijk en regisseur zijn te overwegen. Deze bestaan nu niet. 
Tevens moet de regisseur de beschikking hebben over de middelen om de gewenste 
prestaties te kunnen bereiken. Dit is conform de VBTB-methodiek, waarin het be-
lang van een directe verbinding tussen beleid, prestaties en middelen wordt 
onderstreept.18 Bij GIOS zit momenteel het geld en de capaciteit (menskracht en 
expertise) waar draagvlak en daadkracht ontbreekt, namelijk bij de rijksoverheid en 
hebben decentrale overheden draagvlak en daadkracht zonder geld en capaciteit.19 
 
De regisseur is in het proces naar resultaat primus interparis, hij ziet toe op een goed 
proces tussen actoren betrokken bij de realisatie van het geplande groen. De 
regisseur is procesleider die wordt erkend door andere actoren, veerkracht toont om 
af en toe een stap terug te zetten, enthousiast is, en een zekere positie heeft om deze 
leidende rol te kunnen vervullen. 
  
Bestuurlijk commitment en betrokkenheid van alle actoren incluis de regisseur is 
vanzelfsprekend van groot belang voor het bereiken van procesresultaat. 
Betrokkenheid is een noodzakelijke voorwaarde voor commitment. Commitment 
betekent dat partijen bereid zijn zich te committeren, bereid zijn een verplichting aan 
te gaan. Daarbij kan tevens gezegd dat het voor de bestuurlijk regisseur essentieel is 
dat commitment bij andere actoren aanwezig is. Er kan echter ook een probleem 
optreden wanneer de belangen en het commitment zo groot zijn bij vele actoren, dat 
grote spanning op het proces rust. 
 
Er is een bestuurlijk onderscheid tussen gedeelde of verdeelde verantwoordelijkheid. 
Op dit moment is er bij GIOS veelal sprake van impliciete gedeelde verantwoorde-
lijkheid. Dit verklaart waarom geen enkele actor zich primair verantwoordelijk voelt 
voor zowel proces- als projectresultaat. Gedeelde verantwoordelijkheid zonder dat 
actoren deze eigen verantwoordelijkheid ervaren omdat concrete afspraken 
ontbreken, leidt tot een impasse. Verantwoordelijkheden worden zo feitelijk niet 
                                                          
18 VBTB: Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording. Bron: Beleidsanalyse nr. 1/2, 
Resultaatgericht begroten en verantwoorden, 1999.  
19 Boer en Croon, Eindadvies vereenvoudiging en verbetering Sturingsmodel Gebiedsgerichte 
Inrichting Landelijk Gebied, december 2002 
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gedeeld en actoren wijzen naar elkaar. Er dient te worden toegewerkt naar meer 
verdeelde verantwoordelijkheid waarbij actoren afspraken maken, zich vast durven 
leggen en de verantwoordelijkheden verdelen. De regisseur zal daarin tot taak hebben 
dit proces van gedeelde naar verdeelde verantwoordelijkheid te begeleiden. 
  
 
2.6 Bestuurlijk regisseur bij GOS is Provincie? 
Op dit moment is er in de praktijk bij een aanzienlijk aantal projecten geen enkele be-
stuurlijke actor die zich verantwoordelijk voelt voor de gebrekkige realisatie van 
groen om de stad. Dit heeft alles van doen met de complexe werkelijkheid waarin een 
regisseur voortgang moet zien te bereiken. De zoektocht of er in een formeel 
document afspraken zijn vastgelegd over de verdeling van bevoegdheden tussen 
publieke actoren rond groen om de stad, heeft uitgewezen dat er op nationaal niveau 
geen afspraken over verantwoordelijkheid voor groen om de stad zijn gemaakt. De 
bewering dat de provincie wegens de bovenlokale scope het bestuursorgaan is, om 
deze GOS-projecten te leiden, wordt nogal eens gedaan20. De provincie heeft een 
provinciedekkend overzicht van de ontwikkelingen binnen haar provinciegrens en is 
van oudsher gericht op ruimtelijke ordening, de fysieke benadering. Het 
bufferzoneconvenant tussen VROM en LNV heeft echter niets over deze leidende 
rol vastgelegd21. Wel heeft de provincie mogelijkheden om DLG aan te sturen bij de 
verwerving van gronden. Deze bevoegdheid wordt evenwel nog onvoldoende benut. 
Dat maakt dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Groen om de Stad op 
dit moment niet eenduidig aan één publieke actor is toegeschreven. 
  
In de analyse van de cases is gekeken wie de regisseursrol, op welke manier, vervult.  
                                                          
20 Oa in rapport ‘Achterblijvende groenontwikkeling in de Randstad’,  Bureau Mentink, Pijnacker 2002 en op 
bijeenkomsten als ‘Buitenstad’, Den Haag 2003 
21 Bron: Bufferzoneconvenant 1992 en herziening bufferzoneconvenant 1996 (dienst Landinrichting 
en Beheer landbouwgronden). Het convenant regelt met name de taakstellingen per gebied en heeft 
met name tot doel om de voorfinanciering van de grondverwerving in de bufferzones te regelen 
tussen LNV en VROM 
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Tekstbox 2. Wanneer is er sprake van Bestuurlijke Regie? 
 
 
2.7 Methodische beperkingen van extrapolatie 
Het doel in het onderzoek is het inventariseren van bestuurlijke regie in drie cases en 
hoe de regisseursrol wordt ingevuld. Alhoewel slechts 3 cases zijn geselecteerd is 
beoogd door de diversiteit en grote omvang van de cases, algemene ‘tips and tricks’ te 
halen. Daarmee wordt ingezet op het leren van lessen uit de cases voor andere stag-
nerende GOS-projecten. Hoofdstuk 4 van dit rapport zet de drie cases tegen elkaar 
af en beoordeelt deze op overeenkomsten en verschillen.  
 
 
Elementen van bestuurlijke regie, en karaktertrekken van de regisseur 
 
Elementen van bestuurlijke regie 
* Object van regie is het proces naar afspraken en niet de inhoud van de afspraak 
* Dilemma: De behoefte aan een bestuurlijke regisseur is groter bij grotere onzekerheid terwijl de 
wens om als regisseur op te treden bij grotere onzekerheid afneemt. 
* Bestuurlijke regie kent vele verschijningsvormen; Indien bestuurlijke actoren bij een GIOS-project 
met elkaar kunnen overeenkomen wie de regie op zich zou moeten nemen, dan kan worden 
overeengekomen en vastgelegd hoe deze regie eruit ziet. Daarnaast kan worden vastgelegd wat de 
consequenties zijn wanneer deze regie niet conform de afspraak wordt uitgevoerd of niet (meer) 
door partijen wordt erkend. 
 
Karaktertrekken van de regisseur 
* Regisseur is leider en initiator voor het proces en primus interparis voor de inhoud 
* Regisseur krijgt erkenning en vertrouwen van overige actoren 
* Regisseur kan invloed afdwingen (door positie en inzet middelen) 
* Regisseur heeft bestuurlijk daadkracht en commitment 
* Regisseur is verantwoordelijk voor de begeleiding van proces van gedeelde naar verdeelde 
verantwoordelijkheid (vast te leggen in uitvoeringsovereenkomst) bij de realisatie van het project 
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3 Casestudies 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk volgt een presentatie van de onderzochte cases. Bij de presentatie 
wordt ingegaan op een aantal aspecten die relevant zijn voor beantwoording van de 
centrale onderzoeksvraag. Deze aspecten zijn: naam en ligging van het project, de 
stand van zaken in het project, de planvorming en beleidsmatige context, de 
financiering van de uitvoering van het project, de politiek / bestuurlijke prioriteit en 
betrokken publieke en private actoren bij het project. Wat kan gezegd worden over 
de bestuurlijke regie in de verschillende cases? De gehanteerde bronnen zijn van 
schriftelijke en mondelinge aard. Het geheel is zoveel mogelijk verrijkt met kaartjes 
en persberichten die de ontwikkelingen in het gebied illustreren. 
 
 
3.2 De Diemerscheg 
3.2.1 Inleiding 
De Diemerscheg is een gebied met veel verschillende functies; landbouw, 
infrastructuur, wonen, werken, recreatie, natuur. Dit betekent tevens dat er veel 
ontwikkelingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het gebied is dan ook niet te beschrijven 
als één project. Er zal een onderverdeling gemaakt worden naar de grotere plannen 
en deelprojecten die in het verleden zijn opgestart en ook nu nog of juist nu actueel 
zijn: 
 
Randstadgroenstructuur – Strategisch Groenproject (SGP) Noordelijke Vechtstreek 
– Landinrichting Vechtstreek-noord – Bloemendalerpolder/KNSF 
Bufferzonebeleid – Herinrichting Amstelland - Diemerbos 
De Uitweg 
 
Tekstbox 3. Achtergrond scheggenbeleid Amsterdam 
De Amsterdamse scheggenstructuur wordt al genoemd in het Algemeen Uitbreidingsplan van 
Amsterdam uit 1934. Hierin wordt aangegeven dat de nieuwe stadsdelen van elkaar gescheiden moeten 
worden door groene gebieden die tevens recreatieve doeleinden kennen. De Diemerscheg is één van de 
scheggen van Amsterdam. De Diemerscheg valt niet onder de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam 
en mist daardoor een beschermingsstatus. Ook is de scheg niet in handen van 1 of slechts enkele 
eigenaren wat de bescherming ook moeilijk maakt. 
 
 
3.2.2 Naam en ligging Diemerscheg 
Bestuurlijke actoren hebben allemaal hun eigen afbakening van de Diemerscheg.  
De meeste echter hanteren de volgende: De Diem – IJmeer – Vecht – Weesp – 
Gaasp / Weespertrekvaart. Hieronder vallen de Overdiemerpolder, de 
Bloemendalerpolder, de Gemeenschapspolder en de IJmeerkust. In ieder geval zien 
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alle betrokkenen het gebied als één geheel. Door bovenstaande begrenzing te 
hanteren, ligt de scheg op het grondgebied van de gemeenten Diemen, Weesp en 
Muiden. 
Het groen van de Diemerscheg loopt niet zomaar ongestoord de stad in. Het gebied 
wordt namelijk doorsneden door verschillende infrastructurele verbindingen 
waaronder snelwegen (A9 en A1), een spoorlijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook 
de kleinere waterwegen zoals de Gaasp, de Diem en de Vecht doorsnijden het 
gebied. 
De Diemerscheg vormt de verbindende schakel tussen Amsterdam en de 
Vechtstreek.  
 
Omdat de issues die in de deelprojecten bestaan grote verschillen vertonen, is waar 
nodig gekozen voor een beschrijving van deze deelprojecten en is waar mogelijk 




Figuur 3. Satellietfoto Diemerscheg 2003 
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Figuur 5. Topografische kaart Diemerscheg 2003 (Bron: Topografische Dienst) 
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Deelproject 1: Randstadgroenstructuur - SGP Noordelijke Vechtstreek – 
Landinrichting Vechtstreek-noord – Bloemendalerpolder/KNSF-terrein 
 
De Randstadgroenstructuur is in 1985 geïntroduceerd om te voorzien in meer groene 
recreatiegebieden rond de grote steden in de Randstad. Het project Noordelijke 
Vechstreek is onderdeel van de Randstadgroenstructuur en wordt in het 
Structuurschema Groene Ruimte ook aangeduid als Strategisch Groen Project. De 
uitvoering van het SGP valt onder de Landinrichting Vechstreek-noord. In de 
planvorming voor dit project is voorzien in recreatiegebieden in de 
Bloemendalerpolder en op het KNSF-terrein (terrein van een voormalige 
kruitfabriek). 
 
Verantwoordelijk bestuur en bestuurlijke regisseur  
Strategische Groenprojecten zijn aangewezen en gefinancierd door het Rijk. Het op-
drachtgeverschap voor de afzonderlijke projecten wordt gedeeld door de provincies 
en de regionale beleidsdirecties van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft de rol van uitvoerende 
organisatie en is mede belast met grondverwerving. De uitvoering van SGP 
onderdelen vindt plaats in landinrichtingsprojecten. die de taak van sturing heeft 
doorgeschoven naar de regiodirecties. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
bestemmingsplanwijzigingen. De recreatiegebieden worden na verwerving en 
inrichting overgedragen aan een terreinbeherende organisatie zoals Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten of een recreatieschap. Recreatieschappen worden veelal 
gefinancierd door omliggende gemeenten en de provincie. 
 
Stand van zaken 
 
Randstadgroenstructuur - SGP Noordelijke Vechtstreek 
Taakstelling SGR:  1.000 ha. 
Taakstelling in planvorming:  1.793 ha. 
Verworven per 010101:  1.215 ha. 
Ingericht  010101:  283 ha. 
bron: Evaluatie Strategische Groenprojecten, 2001 
 
210 hectare Randstadgroenstructuur in KNSF en Bloemendalerpolder is niet 
gerealiseerd. Wel zijn gronden in het westelijk deel van de Bloemendalerpolder 
(Gemeenschapspolder-Oost) verworven met het plan om deze gronden maximaal 10 
jaar in gebruik te nemen als slibdepot. 
 
Landinrichting Vechtstreek-noord Bloemendalerpolder/KNSF-terrein 
In 1988 is door drie samenwerkende landbouworganisaties aan de minister van LNV 
gevraagd om de Vechtstreek als herinrichting in voorbereiding te nemen. Vanwege 
gebrek aan vertrouwen onder de agrarische ondernemers is dit verzoek in 1994 weer 
ingetrokken. Aangezien de Noordelijke Vechtstreek ondertussen als Strategisch 
Groenproject was aangewezen in het Structuurschema Groene Ruimte hebben GS 
vervolgens zelf herinrichting aangevraagd en is de Vechtstreek in 1994 op het 
Voorbereidingsschema Landinrichting geplaatst. Vanwege de grote rol van de 
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landbouw in het gebied en hun scepsis ten aanzien van de herinrichting heeft GS 
besloten om geen integraal landinrichtingsplan vast te stellen. Op advies van de 
agrariers wordt nu gewerkt met losse projecten en deelplannen die voortvloeien uit 
het Gebiedsperspectief. (startnotitie MER 1998). 
  
Op 8 februari 2000 heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-
Holland besloten tot het instellen van de Landinrichtingscommissie Vechtstreek 
(LC), die in maart 2000 is geïnstalleerd. In 2003 is het Gebiedsplan vastgesteld. Het 
traject van de Landinrichting Vechtstreek loopt tot 2013. 
  
Bloemendalerpolder / KNSF-terrein 
Op 9 oktober 2001 is in het Noordvleugeloverleg afgesproken dat Weesp en Muiden 
5.000 woningen gaan bouwen in de Bloemendalerpolder. 
 
Op 17 februari 2003 kwam het nieuwe streekplan naar buiten. Daarin werd 
aangegeven dat er 5.000 woningen gebouwd zouden moeten worden in de 
Bloemendalerpolder en op het KNSF-terrein. Deze 5.000 woningen zouden 
gefaseerd gebouwd moeten worden in de komende 20 jaar. Van de 5.000 woningen 
waren er 1.700 gepland op het KNSF-terrein.  In het Streekplan wordt ook 
aangegeven dat bij de bouw rekening gehouden zal moeten worden met het feit dat 
de Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein binnen de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur liggen. Beide gebieden behoren daarin tot de categorie ‘gebied met 
natuur als nevenfunctie’. De bouwplannen zullen hierop worden aangepast en/of er 
zal compensatie van natuurwaarden plaatsvinden. 
 
Op 15 april 2003 is er een groot overleg geweest tussen alle betrokkenen, 
georganiseerd door de gemeente Amsterdam. In dit overleg kwamen voor het eerst 
alle belangen op tafel. 
 
Op 25 augustus 2003 zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeenten Muiden en 
Weesp en de provincie Noord-Holland. Kern van de afspraken is de verdeling en de 
locatie van de nieuwbouwwoningen over de beide gemeenten. Daarnaast wordt in de 
afspraken ook de rol van de provincie duidelijk gemaakt. Muiden zal tot 2018 circa 
2.000 woningen bouwen op het KNSF-terrein. Weesp zal tot 2018 1.800 woningen 
bouwen op verschillende locaties binnen de gemeente. Het centrale deel van de 
Bloemendalerpolder en de Gemeenschapspolder (circa 350 hectare) zal groen blijven. 
Hierin is echter ook plaats voor enkele landgoederen met ongeveer 500 
wooneenheden. De opbrengst van deze woningen zal mede aangewend worden om 
het groen te financieren. Naast woningbouw is er ook sprake van een tijdelijk 
slibdepot gedurende ongeveer 10 jaar. Ook de opbrengsten hieruit zullen gebruikt 
worden voor het financieren van het groen. 
 
In september, oktober en november 2003 is er zowel in Muiden als in Weesp veel 
commotie rondom de plannen. Uiteindelijk wordt eind november eerst door Weesp 
het plan van tafel geveegd en twee dagen later ook door de provincie. 
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Op 9 december 2003 besluiten GS om het Bestuursakkoord tussen Muiden, Weesp 
en de provincie Noord-Holland over de Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein in 
te trekken. Vervolgens worden nieuwe afspraken gemaakt om het proces weer op te 
starten. Besloten wordt om een Structuurvisie met verschillende varianten op te 
stellen die in een MER op hun effecten worden beoordeeld. Deze varianten dienen 
kostendekkend te zijn, wat betekent dat de bodemsanering op het KNSF-terrein 
voor rekening van de eigenaar komt. Wat betreft het aantal woningen dat gebouwd 
gaat worden, wordt er afgeweken van het Streekplan Noord-Holland Zuid; het aantal 
woningen in de Bloemendalerpolder wordt terug gebracht van 5.000 naar 4.500. Er 
wordt zowel gebouwd in de uitleglocaties als binnenstedelijk in de kernen Weesp en 
Muiden. Deze Structuurvisie zal dan de basis vormen van een Streekplanuitwerking. 
 
Op 16 december 2003 geeft de provincie Noord-Holland een persbericht uit waarin 
de door Gedeputeerde Staten gekozen 9 sleutelprojecten worden gepresenteerd. 
Deze sleutelprojecten zijn de stap van beleid maken naar beleid uitvoeren. Eén van 
de projecten is Bloemendalerpolder/KNSF-terrein. De opgave is de bouw van 4.500 
woningen in de Bloemendalerpolder en op het KNSF-terrein en de aanleg van 350 
hectare groen. 
Op 18 december 2003 heeft Muiden het bestuursakkoord verworpen. 
 
Tabel 2. Krantenkoppen over Bloemendalerpolder en KNSF-terrein uit de Gooi en Eemlander 
21-12-2002 IJzige sfeer tussen Muiden en Weesp 
23-01-2003 Kruitfabriek MCI gaat dicht 
21-02-2003 Weesp legt zich neer bij uitspraak staten NH 
19-04-2003 Muiden wijst bouwplan af 
24-06-2003 KNSF-terrein nieuwe toverformule in Muiden 
08-08-2003 Actiegroep wil hulp milieu-organisaties 
11-08-2003 Deal over woningbouw Muiden/Weesp 
11-08-2003 Oppositie in Muiden door deal verrast 
13-08-2003 Meest partijen Weesp tevreden 
13-08-2003 Politiek in Muiden slaat aan het rekenen 
15-08-2003 Politiek Muiden wacht tevergeefs op stukken 
16-08-2003 Woningplan polder op losse schroeven 
21-08-2003 Minder dan 1700 huizen terrein KNSF 
26-08-2003 Aetsveld-west blijft hoe dan ook groen 
01-09-2003 Muiden wijst politici op geheimplicht 
10-09-2003 Regio bouwt ruim 10.000 woningen 
11-09-2003 Steun valt weg voor bouw KNSF-terrein 
12-09-2003 College Muiden houdt KNSF-plan overeind 
19-09-2003 Strijd in Muiden om aanpassing KNSF-plan 
20-09-2003 PvdA-preses stapt op na KNSF-debat 
26-09-2003 Weesp eens met bouw in Bloemendalerpolder 
23-10-2003 KNSF maakt deel geheime informatie openbaar 
24-10-2003 Raad Muiden boos op stille wethouders 
24-10-2003 Motie van afkeuring voor college Weesp 
28-10-2003 Coalitie in Weesp lijmt de scheurtjes 
29-10-2003 Weesp stapelt misser op misser 
31-10-2003 Weesper wethouder Renkema wast handen in onschuld 
01-11-2003 ‘Bloemendalerpolder is lastig te bebouwen’ 
07-11-2003 ‘Huizenbouw Aetsveld uitgesloten’ 
08-11-2003 Wethouder Weesp stapt op 
11-11-2003 Minderheidscollege Weesp in de maak 
26-11-2003 ‘Bouwen op KNSF-terrein moet kostendekkend zijn’ 
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27-11-2003 Weesp veegt plan polder van tafel 
29-11-2003 Ook provincie wijst bouwakkoord Muiden/Weesp nu af 
19-12-2003 Klankbordgroep aan zet in Muiden 
18-02-2004 Scepsis over invloed van klankbordgroep Muiden 
27-02-2004 Raad Weesp pikt bouwplannen niet 
 
De Landinrichtingscommissie zal nu van de provincie haar opdracht moeten 
opschorten omdat de wensen van woningbouw erbij zijn gekomen. Waarschijnlijk zal 
de opdracht ook wijzigen. 
 
Verantwoordelijk bestuur en bestuurlijke regisseur 
Specifiek voor de Landinrichting Vechtstreek-noord – Bloemendalerpolder/KNSF-
terrein is in 1994 de Stuurgroep Gebiedsperspectief voor het Gooi en de Vechtstreek 
ingesteld. Duidelijke aansturing en regie is er echter volgens de provincie Noord-
Holland nooit geweest. Ook het project Bloemendalerpolder heeft lange tijd geen 
trekker gehad. Sinds halverwege 2003 is de Provincie Noord-Holland projectleider.  
 
 
Deelproject 2: Bufferzone Amstelland-Vechtstreek - Herinrichting Amstelland 
– Diemerbos  
 
Het bufferzonebeleid stamt uit 1958 en had als doel om een ring van steden 
(Randstad) te handhaven als afzonderlijke stadsagglomeraties rond een grote open 
ruimte die later het Groene Hart werd genoemd. Men wilde dit bereiken door de 
steden gescheiden te houden door bufferstroken en de bebouwing alleen uitwaarts te 
laten plaats vinden door het bouwen van nieuwe steden. De functie van de 
bufferzones was niet alleen scheiden van de steden, maar ook recreatie en natuur. 
Daarbij zou landbouw een rol hebben als drager en beheerder van het landschap. 
 
Twee doelstellingen voor bufferzonebeleid: 
- voorkomen van verstedelijking tussen stadsagglomeraties 
- realiseren van groene functies teneinde een kwaliteit te realiseren die aantasting 
van het gebied kan tegengaan (Bervaes et al, 2001) 
 
Aankoop van gronden werd gezien als beste instrument voor realisering. Daarnaast 
zijn de bufferzones, conform verschillende bufferzoneconvenanten tussen rijk en 
provincies, ook vastgelegd in de streekplannen. De Diemerscheg maakt deel uit van 
de bufferzone Amstelland-Vechtstreek. In 1987 is het deel Amstelland opgenomen in 
het Streekplan Amsterdam Noord-Zee Kanaal Gebied. In 1994 is het 
Herinrichtingsplan Amstelland vastgesteld (Bervaes et al, 2001) (zie onder). 
 
In de discussie over de Vijfde Nota RO (2001) is gedebatteerd over de bouw van 
5.000 woningen in de Bloemendalerpolder. Deze discussie leidde ertoe dat de 
Bloemendalerpolder uit het Groene Hart werd gehaald in een regeringsbeslissing die 
nog niet is vastgesteld. In het nieuwe streekplan Noord-Holland-Zuid (2003) is de 
Bloemendalerpolder aangeduid als uitwerkingsgebied. 
 
In 1980 wordt door 3 Hollandse Landbouworganisaties een aanvraag ingediend voor 
ruilverkaveling van groengebied Amstelland. Een jaar later wordt deze aanvraag 
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goedgekeurd en in 1984 besluit de Centrale Cultuurtechnische Commissie dat 
herinrichting de meeste gewenste vorm is. In datzelfde jaar wordt de 
Landinrichtingscommissie geïnstalleerd. (Ontwerp landinrichtingsplan Amstelland, 
1992) 
 
In het kader van de Landinrichting Amstelland en als onderdeel van de Randstad-
groenstructuur is halverwege de jaren ’90 het Diemerbos aangelegd als uitloopgebied 
voor Amsterdam. Het bos is eigendom van Staatsbosbeheer en mede gesponsord 
door de Telegraaf en ligt ten zuiden van Knooppunt Diemen aan weerszijden van de 
A9. Inmiddels is er een fietsbrug gelegd over de Gaasp zodat de bereikbaarheid veel 
beter is geworden. Bewoners van de naastgelegen Bijlmermeer konden er namelijk 
moeilijk komen. Los van de bereikbaarheid blijkt het bos maar weinig gebruikt te 
worden omdat de omliggende woonwijken zelf al behoorlijk veel groen hebben. 
 
Toen is het met minimale middelen aangelegd,: bomen geplant en slechts enkele 
paden. Gezien de toenemende aantallen inwoners rond het Diemerbos (onder andere 
IJburg) zou het groen een intensiever karakter moeten krijgen. Dit betekent een 
herinrichting van het bos met meer paden en voorzieningen. De gemeente 
Amsterdam heeft hiertoe de aanzet gegeven, maar omdat het bos niet op hun 
grondgebied ligt, hebben ze niet veel te zeggen. Diemen en Weesp hebben de 
herinrichting nu stilgelegd in afwachting van alle andere plannen. 
 
Verantwoordelijk bestuur en bestuurlijke regisseur 
 
Bufferzone Amstelland-Vechtstreek - Herinrichting Amstelland - Diemerbos 
De Bufferzones zijn een rijks aangelegenheid. LNV regelt de aankoop van gronden 
via DLG. Eigendom en beheer worden daarna overgedragen aan verschillende 
partijen. In de Diemerscheg gaat het met name om Staatsbosbeheer en DLG. 
Daarnaast zijn de nog niet aangekochte percelen in verschillende particuliere handen. 
DLG heeft belangrijke rol in de uitvoering. 
 
Herinrichting Amstelland 
In 1984 is de Landinrichtingscommissie geïnstalleerd. Provincie Noord-Holland is 
adviserend lid, provincie Utrecht is waarnemer en de directeur Landbouw, Natuur en 
Openluchtrecreatie neemt deel aan de vergaderingen. Specifiek voor het Diemerbos 
geldt dat Staatsbosbeheer zowel eigenaar als beheerder is. 
 
Stand van zaken 
 
Bufferzone Amstelland-Vechtstreek 
A: Amstelland  1.498 ha, 89% verworven, 49% ingericht (peildatum 2001) 
B: Vechtstreek  1.575 ha, 60% verworven, 02% ingericht (peildatum 2001) 
 
Er wordt vanwege de lopende ontwikkelingen geen grond meer aangekocht. Los 
daarvan is er ook weinig grond meer beschikbaar omdat er al veel is opgekocht door 
projectontwikkelaars. 
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Voor het Diemerbos wordt nu nagedacht over een herinrichting. Bij de aanleg van 
het bos was immers maar geld beschikbaar voor minimale inrichting en is het bos 
dus sober aangelegd met weinig voorzieningen. Vanwege IJburg heeft Amsterdam 
behoefte aan meer uitloopmogelijkheden voor haar inwoners en het Diemerbos zou 
daarom heringericht moeten worden om meer bezoekers en een intensiever gebruik 
mogelijk te maken. Eerst wil men onderzoek gaan doen naar de wensen en 
mogelijkheden voor een herinrichting. 
 
 
Deelproject 3: De Uitweg 
 
Binnen de Diemerscheg loopt de belangrijke infrastructurele verbinding tussen 
Amsterdam-Schiphol en groeistad Almere. Begin 2002 werd door Vereniging 
Natuurmonumenten, gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland het 
startdocument getekend om een oplossing te vinden voor de verbetering van het 
infrastucturele knelpunt met inachtneming van het bestaande natuur- en 
cultuurlandschap van Naardermeer, Vecht en Gein. Project De Uitweg onderzoekt 
hiervoor de mogelijkheden en gaat uit van een dubbele doelstelling: 
- Het verbeteren van de bereikbaarheid tussen Amsterdam/Schiphol en 
Almere/het Gooi; 
- Het versterken van de ruimtelijk kwaliteit van het landelijk gebied. 
 
Twee onderdelen van de voorstellen claimen ruimte binnen de Diemerscheg. Ter 
vergroting van de doorstroming van de A6 naar de A1 worden enkele varianten 
voorgesteld waaronder twee tracés door de Bloemendalerpolder. 
 
Verantwoordelijk bestuur en bestuurlijke regisseur 
Project De Uitweg is begin 2002 van start gegaan en met de oprichting van een 
bestuurlijk platform. Hierin hebben zitting: 
- Provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht 
- Gemeenten Amsterdam en Almere 
- Gewest Gooi- en vechtstreek 
- Vereniging Natuurmonumenten 
- VNO-NCW West 
- Samenwerkingsverband milieu-organisaties 
- Regionaal Orgaan Amsterdam 
- Adviseurs: ministeries LNV, V&W en VROM 
 
Dit bestuurlijk platform was verantwoordelijk voor het opstellen van de 
Eindrapportage De Uitweg waarin het gebied onderzocht is op ruimtelijke 
kwaliteiten en verschillende infrastructurele oplossingen geanalyseerd worden. 
Vervolgens is door deze partijen een Manifest (september 2003) opgesteld waarin de 
keuzes aangegeven worden. Er wordt daarin voorgesteld een projectorganisatie in te 
stellen die de Toekomstvisie 2030 uitwerkt. Provincie Noord-Holland wil hiervan 
trekker zijn. Het rijk speelt een rol in de financiering van het project. 
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Stand van zaken 
In de zomer van 2003 is de Eindrapportage De Uitweg verschenen waarin enerzijds 
de ruimtelijke aspecten onderzocht zijn (natuur, groen om de stad, cultuur,landschap 
en water) en anderzijds een drietal alternatieve tracés met varianten gepresenteerd 
worden. Dez tracés zijn de volgende: 
- tunnel als verbinding tussen de A6 en de A9; 
- vergroten capaciteit en stroomlijnen bestaande infrastructuur op de A6, de A1 
en de Gaasperdammerweg; 
- tunnel onder het IJmeer en vergroten capaciteit Gaapserdammerweg. 
 
Parallel aan deze studie hebben de bestuurders in een Manifest aangegeven welke op-
lossingsrichtingen hun voorkeur hebben en welk vervolg zij aan het proces van De 
Uitweg willen geven. 
 
Hieruit komt naar voren dat De Uitwegpartijen een voorkeur hebben voor het 
uitbreiden, stroomlijnen en deels verdiepen en overkluizen van de huidige 
infrastructuur (het stroomlijntracé met open bak). Een van de condities bij deze 
keuze is de aanleg van een robuuste ecologische verbindingszone tussen het IJmeer, 
de Vechtplassen en het Naardermeer. 
 
De Eindrapportage en het Manifest geven weer hoe de regio over De Uitweg denkt 
en dit is dan ook doorgegeven aan het rijk. Aangezien er over de financien nog geen 
besluiten zijn genomen, is het ook nog niet duidelijk of het benodigde geld voor de 
ruimtelijke kwaliteit en de groene inpassing er wel komen. 
 
De Uitweg is een kort verbond tussen een aantal partijen. Het Rijk speelt een rol bij 
de financiering. Provincie voert ook delen uit: natuurboulevard IJmeer is opgenomen 
in de plannen voor het KNSF-terrein.  
 
Voor de Uitweg is 700 miljoen nodig voor het groen en 4 miljard is nodig voor de 
infrastructuur. Dit geld is er nog niet want de ontwikkeling van het MIT loopt nog. 
 
Het verbond heeft duidelijk gemaakt richting het rijk (RWS) wat de regio wil met de 
Uitweg. De vraag is of het geld voor het groen er wel komt. Dit is altijd de vraag met 
dit soort projecten. Het is van belang dat dat het verbond de koppeling tussen grijs 
en groen goed vasthoudt. Almere zit ook in het verbond en heeft een sterke troef in 
handen. Almere is namelijk de enige groeikern van de regio? en heeft dus groot 
belang bij oplossing van de verkeersknelpunten. De regio heeft Almere dus hard 
nodig om de groei op te vangen. Almere zegt dan ook: Als er geen verbetering in de 
infrastructuur komt, willen wij niet groeien. 
 
Ook ‘De Uitweg’ is één van de 9 sleutelprojecten van Gedeputeerde Staten waarmee 
de stap gemaakt wordt naar de uitvoering van het Streekplan. In het persbericht van 
16 december 2003 waarin deze 9 worden gepresenteerd wordt over de Uitweg 
gemeld dat de provincie binnen twee jaar met een plan van aanpak zal komen.  
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3.2.3 Diemerscheg: Planvorming en beleidsmatige context 
De beleidsmatige context van de gehele Diemerscheg speelt zich dus af in 
verschillende sectoren: groen/natuur/recreatie, woningbouw, infrastructuur. De 
oorspronkelijke functie van de Diemerscheg als groene scheg de stad in gaat daarmee 
voor een deel verloren. Met name het Noordvleugeloverleg heeft hierin een rol 
gespeeld door de woningbouw in de scheg te plaatsen. 
 
Rijksbeleid 
Het beleid voor de Randstad is gericht op ‘versterking van de economische positie en 
het uniek karakter van de Randstad door onder meer vergroting van het aanbod van 
woon- en werkmilieus en door kwaliteitsverbetering van het Groene Hart’. Lang niet 
alle bebouwing zal daarbij in het bestaande stedelijke gebied gerealiseerd kunnen 
worden en dus wordt er ook gekeken naar gebieden buiten de steden. Tegelijkertijd 
echter probeert men vanuit het rijksbeleid ook landschappelijke karakteristieken te 
bewaren en te beschermen. De ontwikkeling van landschapsvisies door de provincies 
is daarbij als mogelijkheid geopperd. De afweging tussen behouden en ontwikkelen 
van ruimtelijke kwaliteit enerzijds en nieuwe bouw- en inrichtingsopgaven anderzijds 
probeert men op te lossen via een gebiedsgerichte geïntegreerde aanpak die gericht is 
op verbetering. 
 
Voor infrastructuur geldt hetzelfde. De geplande nieuwe lijnen van snelweg en 
spoorlijn door de Diemerscheg mogen volgens het rijksbeleid geen afbreuk doen aan 
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Ook hier speelt dus een geïntegreerde 
benadering een belangrijke rol. 
 
Voor het Buffezonebeleid zijn Bufferzoneconvenanten opgesteld. Hierin wordt 
voornamelijk de ruimtelijke invulling geregeld. De rijksbufferzone zal omgevormd 
moeten worden tot regionaal park. De precieze invulling van dit laatste begrip is 
echter nog onduidelijk in het rijksbeleid. De rol die de bufferzones hadden bij het 
vrijwaren van verstedelijking kan voor sommige zones opgeheven of veranderd 
worden volgens het rijksbeleid. 
 
Voortvloeiend uit de PKB van SGR (1996) en het streekplan voor Gooi- en 
Vechtstreek is er in het westelijk deel van de Bloemendalerpolder 140 hectare 
groengebied gepland.  
 
Provinciaal beleid 
Het Streekplan Noord-Holland Zuid is in 2003 vastgesteld en bevat het nog geldende 
Streekplan Gooi- en Vechtstreek uit 1998. Er zijn wel enkele wijzigingen aangebracht 
waaronder een wijziging voor de Bloemendalerpolder. De Bloemendalerpolder is in 
het nieuwe Streekplan aangewezen als bouwlocatie voor 5.000 woningen. Het 
resterende gebied van de polder is aangewezen als hoogwaardig groen. 
 
Ter voorbereiding van het nieuwe Streekplan is in 2002 de Groenblauwe Visie 
Noord-Holland Zuid uitgebracht. In deze visie wordt ingezet op krachtige 
groenblauwe scheggen rond Amsterdam. In dat kader zou de Diemerscheg zich aan 
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de oostkant van Amsterdam tot aan Weesp ontwikkelen tot een gebied met nieuwe 
landgoederen en buitenplaatsen. 
 
Gemeentelijk beleid 
Het deel van de Diemerscheg op Diemens grondgebied is al bestemd en uitgevoerd; 
hier ligt namelijk het Diemerbos. In het kader van de landinrichting is dit bos in de 
jaren 90 ingericht. Inmiddels is er een noodzaak ontstaan voor de herinrichting van 
het Diemerbos omdat de recreatieve behoefte vanuit Amsterdam groter zal worden 
met de voortdurende ontwikkeling van IJburg. Bovendien voorziet het Structuurplan 
Amsterdam in een verdere verdichting van bestaand stedelijk gebied. Dit betekent 
dat groen buiten de Groene Hoofdstructuur (grotere parken, sportvelden, 
volkstuinen en natuurgebieden) zal worden bebouwd. Dit proces is in Amsterdam  
Zuidoost in het kader van de stedelijke vernieuwing Bijlmermeer in volle gang. De 
gemeente Amsterdam voert een actief beleid ter verbetering van recretieve kwaliteit 
van het buitengebied. De bestaande sobere en eenvoudige inrichting van het bos 
voldoet niet meer en zal moeten worden aangepast aan een groter aantal bezoekers.  
 
De gemeenten Weesp en Muiden zijn nog volop bezig met de discussie over wel of 
niet bouwen in de Bloemendalerpolder. Daarnaast wordt er ook nagedacht over de 
mogelijkheden van concepten als wonen in het groen en nieuwe landgoederen. Tot 
nu toe was de bestemming van het buitengebied voornamelijk agrarisch. 
 
Bestemmingsplan Weesp: 1998 
Bestemmingsplan Muiden: 1993 
 
De Bloemendalerpolder wordt als agrarisch gebied aangeduid en er wordt geen 
bebouwing toegestaan. Gezien de lopende ontwikkelingen aangaande bebouwing in 
de Bloemendalerpolder wordt door beide gemeenten nu gewerkt aan een 




Het Diemerbos is in handen van Staatsbosbeheer. In de Bloemendalerpolder zijn het 
met name de projectontwikkelaars die de grond in bezit hebben. De gemeenten 
Muiden en Weesp hebben in het verleden geen gebruik gemaakt van het 
voorkeursrecht en hebben daar dus nauwelijks tot geen grond in handen. 
 
 
3.2.5 Betrokken partijen en omgeving 
Publieke Partijen 
De betrokken publieke actoren zijn het Ministerie van LNV, directie Noordwest, de 
Dienst Landelijk Gebied, de Provincie Noord-Holland, het Regionaal Orgaan 
Amsterdam, het Gewest Gooi-Vecht, de Gemeente Muiden, Gemeente Weesp, 
Gemeente Diemen, Stadsdeel Zuidoost, Bureau Regio Randstad, Gemeente 
Amsterdam 
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Private Partijen 
De betrokken private actoren zijn o.a. Staatsbosbeheer, NV Afvalzorg, diverse 




Het feit dat een gebied een naam heeft, doet vermoeden dat het dan ook duidelijke 
grenzen heeft en aangewezen kan worden op de kaart. Dit geldt echter niet voor de 
Diemerscheg. Het gebied heeft die naam gekregen in het kader van het 
scheggenbeleid van Amsterdam; een groen buitengebied dat de stad in loopt. Omdat 
niet direct duidelijk is waar de Diemerscheg begint en eindigt, moest door de 
betrokken partijen overeenstemming bereikt worden over de ligging van het gebied. 
Maar niet alle partijen zijn het eens met deze keuze. Deze discussie geeft al een 
belangrijk deel van de problematiek van de Diemerscheg aan: onduidelijkheid. 
 
Planologische onduidelijkheid doordat er verschillende plannen ontwikkeld worden 
voor hetzelfde gebied, doordat het eigendom sterk versnipperd is, doordat het gebied 
in het beleid bestemd wordt voor verschillende functies die niet altijd even goed te 
combineren zijn. In de aansturing is er ook lange tijd onduidelijkheid geweest. Een 
echte trekker is er in het verleden niet geweest. Inmiddels is de provincie 
projectleider van de Diemerscheg en het is dan ook een belangrijke taak om meer 
sturing te bieden en duidelijkheid te scheppen. 
 
Een andere onduidelijkheid is het punt dat de belanghebbenden bij de Diemerscheg 
niet altijd dezelfden zijn die ook zeggenschap hebben over het gebied. Amsterdam 
heeft de Diemerscheg nodig als uitloopgebied voor haar inwoners maar heeft het niet 
als grondgebied. De gemeenten Weesp en Muiden zien de Bloemendalerpolder zowel 
als terrein voor woningbouw als voor uitloopgebied maar hebben zelf geen gronden 
in eigendom. Voor de gemeente Diemen is haar deel van de Diemerscheg al ingericht 
als bosgebied en dient er nu nagedacht te worden over de herinrichting van het 
terrein. 
 
Omdat er nu geen duidelijkheid is voor de Diemerscheg verrommelt het gebied. 
Plannen die er al wel lagen, worden gewijzigd omdat er geen tempo in de 
ontwikkeling zit. Zo zijn er zwevende hectares groen die steeds weer verplaatsen 
omdat ze nog niet in concrete plannen zijn vastgesteld. 
 
De Diemerscheg is gebaat bij duidelijke sturing, goede onderlinge verhoudingen 
tussen de betrokken partijen, heldere planvorming en tempo richting de uitvoering 
van plannen. Een goede inrichting van de Diemerscheg maakt de bestemming van 
het gebied duidelijk en dit biedt bescherming tegen verdere verrommeling en 
doorsnijding. Combinaties van rood en groen bieden goede mogelijkheden en 
vergroten ook de binding met het gebied. 
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Vanwege de gevoeligheid van de ontwikkelingen rondom de Bloemendalerpolder, 
kon geen informatie ingewonnen worden bij de gemeenten Weesp en Muiden. 
 
 
3.3 De Duivenvoorde corridor 
3.3.1 Inleiding, naam en ligging 
De Duivenvoorde-Corridor (DVC) is een GIOS-project ten noord-oosten van Den 
Haag tussen de kernen Voorschoten en Leidschendam en tussen de spoorlijn van 
Den Haag naar Amsterdam en het water van de Vliet. Het gebied dankt haar naam 
aan het kasteel Duivenvoorde wat midden in de corridor gesitueerd is en in beheer 
van de Stichting Duivenvoorde is. De benaming corridor is toebedeeld aan het 
gebied omdat het ingeklemd ligt tussen de verstedelijking vanuit de regio’s 
Haaglanden en Leiden. Het gebied is feitelijk de laatst overgebleven groene 
verbinding tussen het duingebied en het groene hart. 
 Ondanks het feit dat er sprake is van een groot aantal infrastructurele bebouwing die 
het gebied doorsnijdt wordt er gesproken van een corridor. Deze verbinding dient in 
stand te worden gehouden om de levensgemeenschappen van de 
binnenduinrandbossen te laten functioneren als voedingsbodem voor het 
Bentwoud22. 
 
Het gebied beslaat ongeveer 400 ha. Het kent een overwegend agrarische bestem-
ming met voornamelijk glastuinbouw. Met name in het centrale deel van de corridor 
zijn gronden in eigendom van de Stichting Duivenvoorde of worden door deze be-
heerd en verpacht. Daarbuiten – m.n. op de glastuinbouwlocaties - is sprake van zeer 
versnipperd grondbezit met kleine kavels en meerdere landeigenaren waaronder één 
grote eigenaar die meer dan 20 ha in bezit heeft. Er zijn in tegenstelling tot om de 
Duivenvoorde liggende gebieden (zoals ten zuiden van het obsoleet verklaarde 
militair vliegveld Valkenburg) nog weinig gronden geworven binnen de 
Landinrichting Leidschendam. 
In het gebied zijn tevens een aantal ondernemers in de detailhandel actief. Door ver-
anderend locatiebeleid is vestiging van weilandwinkels waaronder een bouwmarkt 
(Gamma) en tuincentrum (Intratuin), mogelijk gebleken. De actoren die in meerdere 
danwel mindere mate bij de planvorming en uitvoering van de corridor zijn 
betrokken zijn oa: Particulieren, Glastuinders, Provincie Zuid-Holland, Regio 
Haaglanden, DLG, de Stichting Duivenvoorde, en Gemeenten. 
                                                          
22 Bron: Gebiedsperspectief Landgoederenzone Haaglanden, 1999 
Alterra-rapport 993   33 
 
 
Figuur 6 Satellietfoto Duivenvoordecorridor 2002 
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Figuur 7. Topografische kaart van de Duivenvoordecorridor (1958) 
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3.3.2 Stand van zaken in project 
Op initiatief van de voormalige23 gemeente Leidschendam en de gemeente 
Voorschoten is vanaf 1999/2000 gewerkt aan de Structuurvisie Duivenvoorde, die 
in januari 2003 (door Voorschoten) en in maart 2003 (door Leidschendam-
Voorburg) door de betrokken gemeenteraden is vastgesteld. Omdat met de 
ambitieuze structuurvisie verstrekkende herstructureringsvoorstellen worden gedaan, 
hebben de gemeenten vooraf geprobeerd een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. 
Derhalve is de nota ook aan een inspraakprocedure onderworpen en heeft hierover 
informeel overleg plaatsgevonden met de Provinciale Planologische Commissie. Er is 
thans toegewerkt naar een intentieverklaring tussen de betrokken gemeenten en de 
provincie Zuid-Holland. Het is de bedoeling hierin het werktraject vast te leggen, dat 
uiteindelijk tot een concreet uitvoeringsprogramma moet leiden waarin taken en 
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De intentieverklaring is echter nog niet defini-
tief vastgesteld omdat de voorziene ondertekening door de Provincie Zuid-Holland 
niet heeft plaatsgevonden24. De fusie van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, de 
statenverkiezingen van 2003, de procedure voor het streekplan Zuid-Holland West 
en wisselende bestuurlijke verantwoordelijkheden op alle bestuursniveaus, hebben 
geleid tot stagnatie in het proces tot besluitvorming. Daardoor zijn er door de landin-
richtingscommissie anno 2004 een klein deel van de herstructureringslocaties 
verworven en ingericht. 
 
De belemmeringen die de uitvoering van de opgestelde structuurvisie vertragen zijn 
onder andere gelegen in: 
- het restrictieve beleid van de Rijksoverheid t.a.v. de Rijksbufferzone waar DVC 
deel van uitmaakt. Dit restrictieve beleid maakt het vooralsnog onmogelijk om 
op een creatieve manier rode ontwikkelingen toe te staan voor de financiering 
van de groene plannen in de structuurvisie. Er bestaat nog onvoldoende 
helderheid of en hoe nieuwe beleidslijnen, bijvoorbeeld ten aanzien van 
“Regioparken”, deze mogelijkheden wel scheppen. 
- onvoldoende financieringsregelingen voor nieuwe beleid dat gericht is op her-
structurering in het buitengebied. Huidige financieringsregeling is onvoldoende 
om bedrijven uit te kopen. 
- de ontbrekende organisatiestructuur en investeringsbereidheid voor de 
herstructurering. De organisatie voor herstructurering is in handen van DLG, 
Landinrichtingscommissie Leidschendam. Het opdrachtgeverschap van deze 
landinrichting is onvoldoende duidelijk. Bovendien is er ofwel onvoldoende 
investeringscapaciteit (Gemeenten) ofwel onvoldoende investeringsbereidheid 
van publieke actoren (Rijk, Provincies) om de plannen in de structuurvisie 
gezamenlijk te realiseren en financieren.  
 
 
                                                          
23 De gemeenten Leidschendam en Voorburg zijn inmiddels gefuseerd. 
24 Temeer de Provincie op regionaal niveau opereert en zij meerdere prioritaire groene projecten heeft 
aangewezen moet zij zeer zorgvuldig met de allocatie van gelden omgaan. (Van de Sar, November 
2003) 
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3.3.3 Planvorming en beleidsmatige context 
De Duivenvoorde-corridor is een onderdeel van de Rijksbufferzone Den Haag-
Leiden-Zoetermeer, volgens de niet vastgestelde Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 
te ontwikkelen tot Regiopark. In het verleden zijn vele nota’s en plannen geschreven 
om deze bufferzone zo goed mogelijk te behouden en te verbeteren. De aanwijzing 
van dit gebied als Rijksbufferzone is al in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra 
(VINAC, 1993) vastgelegd. De aanleiding daartoe is nog even actueel als destijds. 
Met bufferzones beoogt het Rijk de open ruimten tussen verstedelijkte gebieden (i.c. 
tussen het Stadsgewest Haaglanden en de Leidse Regio) te handhaven en daarmee 
het aaneengroeien ervan te voorkomen. Er mag daartoe geen verder ruimtebeslag 
voor verstedelijking plaatsvinden. Het restrictieve bufferzonebeleid heeft effect 
gehad voor de DVC. Alhoewel de autonome ontwikkeling wel heeft plaatsgevonden 
(zie topografische kaartjes) met name ten aanzien van de uitbreiding van het areaal 
glastuinbouw en detailhandel, zou zonder het bufferzonebeleid niet eens meer 
gesproken kunnen worden over realisatie van een deels aanwezige groene corridor. 
Deze zou simpelweg niet meer bestaan. De doorwerking van het bufferzonebeleid in 
de bestemmingsplannen heeft wel plaatsgevonden door actualisaties in 1995 en 1996. 
Op dit moment dient zich het probleem aan dat door de beperkte mogelijkheden 
voor uitbreiding voor ondernemers in de glastuinbouw, zij alternatieve inkomsten-
bronnen zoeken (waaronder het stallen van caravans en detailhandel) welke het 
landschap verder verrommelen. Onderstaand kaartje biedt een overzicht van de 
Tekstbox 4.  De structuurvisie Duivenvoorde
De structuurvisie is een lange termijnvisie voor het behoud en herstel van landschappelijke, cultuur-
historische en ecologische waarden in de Duivenvoorde Corridor. De structuurvisie gaat vergezeld 
van een uitvoeringsplan hoe de lange termijnvisie invulling te geven. Daarbij is van belang dat 
gestreefd wordt om gronden te verwerven en in te richten als natuur en recreatievoorziening door de 
aanwezige glastuinbouw en detailhandel in het gebied te saneren, verplaatsen en/of beter in te 
passen. Het gaat om totaal 100 ha gebied van de totale corridor die 400 ha groot is. Daarnaast is er 
plaats voor nieuwe landgoederen naast het reeds aanwezige landgoed van de Stichting 
Duivenvoorde. 
 
Nieuwe beleidsontwikkelingen daargelaten zal de realisatie van het toekomstbeeld in de 
structuurvisie plaats vinden binnen het formele kader van de landinrichting. Daarbij is een 
samenwerking met marktpartijen te verwachten. Daarnaast zouden ook een regionaal groenfonds 
voor Haaglanden of nieuwe beleidsregels betreffende experimenteerruimte voor een alternatieve 
‘ruimte voor ruimte regeling’ welke op beperkte schaal woningbouw toestaat in of buiten het gebied, 
een positieve impuls op de realisatie kunnen hebben.
 
De kosten van de plannen in de structuurvisie worden geraamd op 120 miljoen Euro. Voor de 
financiering van het uitvoeringsplan op de Structuurvisie zullen ‘rood voor groen-concepten’ 
worden gehanteerd. Een nieuwe bos- dan wel parkachtige inrichting is met name denkbaar voor een 
perifeer gelegen bedrijventerrein aan de rand van de bebouwde kom van Leidschendam (o.a. de 
locatie ‘Vlietlust’). Momenteel werken de betrokken Gemeenten aan een raamplan, dat inzicht biedt 
in de ontwikkelingskosten. Op basis hiervan kunnen een concrete fasering en exploitatie worden 
bepaald. Daarmee kan de kritiek van de betrokkenen (w.o. Stichting Duivenvoorde) dat de plannen 
niet haalbaar zijn, worden weggenomen. Ook kunnen de voorgestelde maatregelen nog een herijking 
of aanpassing ondergaan. 
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ontwikkeling in de laatste decennia van de glastuinbouw in het gebied. De uitbreiding 
van glastuinbouw is na 1989 zeer beperkt geweest en lag in wezen al in de jaren 
zeventig, min of meer vast. 
 
Instandhouding van de ecologische verbindingszone Duivenvoorde-Corridor is van 
belang voor de soorten bunzing, hermelijn, ree, wezel, vos, bosuil, kleine bonte 
specht, groene specht, boomklever, en kleine vuurvlinder25. Als Duivenvoorde een 
ecologische verbindingszone wil blijven dan dienen de aansluitende gebieden 
waaronder Valkenburg ook gedeeltelijk open te blijven. Het functioneren, en 
daarmee de effectiviteit, van de ecologische verbindingszone is in grote mate 
afhankelijk van ontwikkelingen in deze andere gebieden. Reeds bestaande knelpunten 




Figuur 9. Autonome ontwikkeling van Kassen in de Duivenvoorde Corridor 
 
De nieuwe beleidsdoelen als geformuleerd in de Structuurvisie Duivenvoorde zullen 
echter niet slechts met het restrictieve bufferzonebeleid worden gerealiseerd. Dit 
baart de betrokken actoren zorgen, met name voor de meest kwetsbare delen, 
waaronder de Duivenvoorde-corridor. De corridor maakt deel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In de provinciale uitwerking van de EHS is een 
Noordelijke en een Zuidelijke corridor-verbinding onderscheiden waarbij de DVC 
                                                          
25 Ecologische Verbindingszones in Zuid-Holland, Aanwijzingen voor inrichting en beheer’, Hfst 26 
Duivenvoorde / Starrevaart, Provincie Zuid-Holland, 1997 
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van beide verbindingen een belangrijk onderdeel uitmaakt. Bij de huidige 
grootschalige verstedelijking dreigt slechts de eerstgenoemde corridor over te blijven.  
Stadsregio Haaglanden ziet de corridor als één van de ‘Groene schakels’. Het gebied 
maakt deel uit van de Landinrichting Leidschendam (secretariaat bij DLG in Voor-
burg).  
In het Streekplan Zuid-Holland West is opgenomen dat het gebied conform de 
structuurvisie moet worden uitgewerkt. Voor de in het streekplan opgenomen 
deelgebieden is aangesloten bij de al eerder uitgezette hoofdlijnen voor de ontwik-
keling van deze deelgebieden zoals ondermeer de groen-blauwe Slinger, het Hollands 
Plassengebied en de zone Den Haag-Katwijk. De Duivenvoorde-corridor maakt 
samen met de Driemanspolder deel uit van de “Groen-blauwe slinger”, een netwerk 
aan groene en blauwe gebieden. De groenblauwe slinger is in het Regionaal 
Groenstructuurplan (RGSP,1996) aangewezen als Regiopark. 
 
In het Natuurgebiedsplan Duivenvoorde-Leidschendam (Aug 2001) wordt aan de 
beheerders en eigenaars van de Duivenvoorde-Corridor de mogelijkheid opengesteld 
beroep te doen op de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) voor het beheer en 
ontwikkeling van geformuleerde flora en fauna-soorten, analoog aan de 
geformuleerde natuurdoelen.  
  
 
3.3.4 Financiering Structuurvisie  
Ten aanzien van de kosten heeft een globale verkenning in 2002 laten zien dat de 
herstructureringsopgave zoals vastgelegd in de structuurvisie in de corridor 
waarschijnlijk een omvang kent van ca.  €120 miljoen. Het gaat dan om 
herstructurering van 78 ha aan kassencomplexen naar nat grasland, natuurvriendelijke 
oeverzones (50 ha); bos, herstel oude buitenplaats en recreatie (45 ha) en open water 
(4,2ha) en een totaal aan 4,4 kilometer aan fiets- en wandelpaden. Alleen voor de 
sanering26, zonder inrichting, wordt een benodigd bedrag voorzien van €65 miljoen 
voor planschadevergoeding. Op een aantal overige locaties binnen het gebied (ca. 20 
ha) zal natuurontwikkeling of agrarisch natuurwaarden worden gestimuleerd. Alle 
locaties in het herstructureringsgebied zijn in particulier eigendom m.u.v. twee kleine 
randpercelen in Voorschoten. De Stichting Duivenvoorde heeft op de 
herstructureringslocaties volgens een analyse van gemeenten (stand mei 2003) 3-4 ha 
in eigendom. Het grondbezit van projectontwikkelaars in dit herstructureringsgebied 
bedraagt naar schatting 4-5 ha.  
 
Omdat de betrokken overheden noch gezamenlijk noch individueel bereid zijn dit 
bedrag op te brengen, is ambtelijk overeengekomen een realisatiestrategie te 
ontwikkelen, waarin wordt vastgelegd: 
- welke regelingen voor de herstructurering kunnen worden aangewend (oa 
INTERREG),  
                                                          
26 In de Duivenvoorde-corridor gaat het om het verruimen en beter laten functioneren van het 
bestaande groen. Het is daarmee een voorbeeld van een saneringslocatie. O.a. dienen glastuinbouw, 
een vestiging van Gamma, en een Europatuin, in het gebied te worden gesaneerd of op een 
vernieuwende manier te worden ingepast.  
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- welke kostendragers kunnen worden ontwikkeld (waarbij ook rekening zal 
worden gehouden met nieuwe concepten als “Rood voor Groen” of “Ruimte 
voor Ruimte”) 
- hoe de herstructurering in de tijd en ruimtelijk gefaseerd zou kunnen worden 
en 
- of de structuurvisie en het daarin neergelegde ambitieniveau nog aanpassingen 
behoeft om de realisatie in zijn geheel of deels definitief vorm te kunnen 
geven. 
 
De realisatiestrategie laat voorlopig even op zich wachten wegens het gebrek aan 
goedkeuring van de intentieverklaring door GS voor de nu voorliggende plannen. 
 
 
3.3.5 Verantwoordelijk bestuur en bestuurlijke regisseur 
Het project is expliciet benoemd in het Pact van Duivenvoorde27. Heeft een hoge 
prioriteit bij de gemeenten en bij Stadsregio Haaglanden. De Duivenvoorde-corridor 
maakt deel uit van de (55) prioritaire plannen van Zuid-Holland. In totaal leverde een 
inventarisatie van de GIOS-ambities van de G30 (Alterra, rapportnr 500) voor de 
Provincie Zuid-Holland (Dordrecht, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Schiedam) 121 
GIOS-projecten op waarvan de Duivenvoorde-Corridor er één is. Alle Provinciale 
Partijen maken melding in haar verkiezingsprogramma voor 11 maart 2003 van het 
belang van realisatie van de Duivenvoorde Corridor. VVD: ‘Waar nodig en mogelijk 
koopt de provincie samen met het Rijk de meest belangrijke groengebieden waaronder de DVC’. 
Echter in de excursie naar de corridor heeft gedeputeerde Van der Sar van de Pro-
vincie Zuid-Holland aangegeven dat de Duivenvoorde Corridor voor de provincie 
niet prioritair is, en dat deze wellicht niet de groenfunctie krijgt die men voor ogen 
heeft. Provinciale bestuurders blijken daarbij in de besluitvorming andere inzichten te 
hebben dan de provinciale ambtenaren, die de besluitvorming met andere actoren 
voorbereiden. De onduidelijke taakverdeling en bestuursbevoegdheid tussen 
afdelingen bij de Provincie (I.c. de provincie Zuid-Holland) kan geïllustreerd worden 
met een blik op de website van de Provincie. Binnen de provincie gaan 3 van de 6 
gedeputeerden over dit gebied. Marnix Norder is gebiedsgedeputeerde Zuid-Holland 
West en de Duivenvoorde corridor, Van der Sar staat voor Plattelandsontwikkeling 
waaronder de Groenblauwe slinger, PEHS en landinrichting, en Gedeputeerde Van 
Heijningen voor recreatie en Randstadgroenstructuur.   
Dat maakt de provincie een moeilijk voorspelbare, maar cruciale partner. Meer 
betrokkenheid, door meer verantwoordelijkheid, is nodig. De hogere overheden zijn 
afwachtend in het tonen van bereidheid actief bij te dragen (middels bestaande of 
nieuwe regelingen of toezeggingen in de financiering) aan de realisatie van de 
Duivenvoorde-corridor. Het bestuurlijk initiatief om de Duivenvoorde corridor te 
realiseren ligt duidelijk bij de Gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. 
Deze gemeenten zijn echter aangewezen op de betrokkenheid en het bestuurlijk 
commitment van de andere bestuurslagen (in o.a. de financiering) om het 
uitvoeringsplan van de Structuurvisie te realiseren. 
                                                          
27 Het ‘Pact van duivenvoorde’ is opgesteld door Gemeente Leidschendam / Voorschoten, Voorburg, 
en Wassenaar 
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3.3.6 Cultuurhistorische aspecten 
Duivenvoorde is een Belvedereproject. De Verenigingen Erfgoed Leidschendam en 
Bond Heemschut zetten zich in voor behoud van cultuurmonumenten waaronder 
Kasteel Duivenvoorde. De Stichting Duivenvoorde toonde zich bijzonder 
geinteresseerd in de plannen van de gemeenten. De Stichting uitte de wens als 
gelijkwaardig partner beschouwd te willen worden in de verdere planvorming en 
uitwerking voor het gebied. Het is volgens de Stichting van primair belang een zeer 
realistisch plan te maken en daar aan vast te houden. De stichting heeft gronden 
verpacht aan boeren en tuinders waarbij de vaak lange pachttermijn (soms van meer 
dan 30 jaar) een uitkoop en sanering juridisch bemoeilijkt.  
 
 
3.3.7 Betrokken publieke en private actoren  
Publiek actoren 
Gemeenten (Voorschoten, Leidschendam / Voorburg, Wassenaar, Den Haag);  
Stadsregio (Haaglanden, Leidsche Regio);  Provincie (Zuid-Holland); Ministeries 




Melkveehouders;  Detailhandel;  Glastuinders;  Stichting Duivenvoorde 





Conclusies case Duivenvoorde corridor 
Er ligt een ambitieus plan van de twee gemeenten Leidschendam / Voorburg en 
Voorschoten vastgelegd in de structuurvisie Duivenvoorde voor sanering en 
herinrichting van het gebied. De besluitvorming over de uitvoering van de 
Structuurvisie Duivenvoorde komt moeilijk van de grond. De plankosten worden 
begroot op €125 miljoen. Dat maakt het voor de regionale actoren een 
allocatieprobleem, omdat met dit bedrag ook veel ambities en groenopgaven elders 
gerealiseerd kan worden. De bestuurlijk regisseurs voor de Corridor zijn feitelijk de 
Gemeenten die het initiatief nemen, maar de middelen ontberen om daadwerkelijk 
daadkrachtig op te treden naar een breedgedragen overeenkomst over de uitvoering. 
  
Het gebied heeft baat gehad bij het restrictieve bufferzonebeleid welke de 
verstedelijking heeft kunnen tegenhouden. De autonome ontwikkeling van de 
aanwezige glastuinbouw heeft zich wel enigszins voortgezet in de jaren ‘80 en ‘90 
maar zonder het bufferzonebeleid had de corridor waarschijnlijk niet meer bestaan. 
De verdere verrommeling (door functieverbreding) heeft wel gestaag voortgezet met 
name in het zuidelijk deel waar sprake is van versnipperd grondeigendom. 
Tekstbox 5. De kwalificaties van de Duivenvoorde-corridor 
Het groene beleidsveld in het algemeen en voor Duivenvoorde in het bijzonder, kenmerkt zich door 
een veelheid aan sectorale en gebiedsgerichte groenprogramma’s en projecten. Voor de Duivenvoorde 
corridor geldt een opeenstapeling van categorieën waartoe het gebied behoort, en een veelheid aan 
instrumenten die al of niet in onderlinge afstemming door de bestuurlijke actoren in het gebied worden 
toegepast. Hierdoor heeft het gebied een complexe status gekregen. Het ruimtelijk beleid van het rijk, 
de provincie, stadsregio en de gemeenten is gericht op het versterken van de groene inrichting van het 
gebied ten behoeve van zowel natuur als recreatie. Dit komt tot uiting in de hiernavolgende 
categorieën waarvoor de DVC kwalificeert.  
 
DVC maakt onderdeel uit van de Rijksbufferzone Den Haag – Leiden – Zoetermeer  ingesteld in 1993 
DVC is binnen de Ecologische hoofdstructuur een Ecologische verbindingszone 
DVC dient Open groen middengebied te blijven in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
DVC past binnen de Compacte stad-benadering genoemd in de VINEX 
DVC maakt onderdeel uit van de cultuurhistorische hoofdstructuur 
DVC maakt onderdeel uit van het Strategisch Groenproject Landgoederenzone Haaglanden welke 
behoort tot de Randstadgroenstructuur 
DVC is aangemerkt als een verbinding van en naar de Groen-blauwe slinger  
Behoort tot de Groene schakels van Kaderwetgebied Stadsgewest Haaglanden 
DVC vormt een Robuuste verbinding analoog aan definitie uit Natuurbeleidsplan  
DVC valt binnen het landinrichtingsproject Leidschendam  
DVC maakt onderdeel uit van de gebiedsgerichte aanpak Den Haag-Katwijk 
Voor de DVC is door gemeenten een Structuurvisie Duivenvoorde Corridor opgesteld 
DVC zal waarschijnlijk bij vaststelling van de Nota Ruimte een onderdeel van een RegioPark worden 
 
De papiermakerij pretendeert een hoge betrokkenheid en commitment en camoufleert het gebrek aan 
voortgang in de uitvoering. Als de middelen voor de voorbereiding van de realisatie zouden zijn 
aangewend voor de realisatie zelf, dan zou het groen en de mensen die ervan profiteren daar de grote 
winnaar van zijn.  
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Publiek-private samenwerking heeft tot nu toe niet plaatsgevonden anders dan via de 
formele weg met reacties op inspraakavonden, indienen van zienswijzen en bezwaar. 
Omdat ook de Stichting Duivenvoorde en glastuinders belangrijke partijen in het 
gebied zijn, die grondposities hebben, zijn de gemeenten pro-actiever geworden deze 
partijen in de uitwerking van de structuurvisie in een gefaseerd uitvoeringsplan te 
betrekken. De excursie naar het gebied heeft daar aan bijgedragen28. Ook de 
detailhandel denkt graag mee hoe het de bedrijven beter kan inpassen in de plannen 
van de gemeenten. De provincie Zuid-Holland blijkt een moeilijke partner. Deze 
heeft in beleidsnota’s zo’n groot aantal prioritaire groene gebieden aangewezen 
binnen de provincie waardoor een prioritering van de prioriteiten noodzakelijk is. 
Daarbij is de Duivenvoorde corridor niet als prioritair te beschouwen is gebleken uit 
woorden van een gedeputeerde op de excursie naar het gebied. 
 
Er is daarmee geen duidelijkheid of het nu opgestelde uitvoeringsplan groen licht 
krijgt of grondige aanpassing verdient. Het is in ieder geval nog niet door de 
provincie getekend. Het blijft daarmee onduidelijk of en wanneer de financiering kan 




3.4.1 Inleiding, naam en ligging 
IJsselmonde is een gebied ten Zuiden van Rotterdam waarin veel verschillende 
functies samenkomen; landbouw, infrastructuur, wonen, werken, recreatie en natuur. 
Dit betekent tevens dat er veel ontwikkelingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het gebied 
is dan ook niet te beschrijven als één project. Er zijn feitelijk 22 projecten29, gelegen 
op het grondgebied van in totaal 9 gemeenten die ten Zuiden van Rotterdam meer 
groen beogen, die verenigd zijn in het Regiopark IJsselmonde. Deze projecten 
kunnen allemaal afzonderlijk worden beschreven maar voor deze studie is gepoogd 
een overzicht te verschaffen van het totaal. Er zal een onderverdeling gemaakt 
worden naar de grotere plannen en projecten die in het verleden zijn opgestart en 
ook nu nog, of juist nu, actueel zijn. In totaal betreft het groenopgaven met een 
areaal van ongeveer 1600ha. 
                                                          
28 Hoewel de Stichting Duivenvoorde niet als actor was afgevaardigd op het feitelijke debat in de 
avond is wel een discussie gevoerd in het Kasteel Duivenvoorde.  
29 1) PMR 750 ha, 2) Rand van Rhoon, 3) PMR groene verbinding A15, 4) Zuidelijk randpark Zuid, 5) 
Zuiderpark, 6) Koedoodzone, 7) Barendrecht Zuid, 8) Jan Gerritse Polder, 9)Valckesteijn en de 
Huijters, 10) IJsselmonde West, 11) Kijvelingen, 12)Sandelingen Ambacht, 13) Ridderkerk West, 14) 
Ridderkerk West, 15) De Nes, 15)Hendrik Ido Ambacht / Zwijndrecht 16) Waaloever, 17)Waalbos + 
Bos Rijsoord, 18) Devel gedempt, 19) Develbos, 20) Hoogse Nesse, 21) Pendrecht zoekgebied, 22) 
Crezeepolder  
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Figuur 10. Topografische kaart IJsselmonde 1958 / 1959 
 
 
Figuur 11. Topografische kaart IJsselmonde 2003 (Bron: Topografische Dienst) 
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3.4.2 Stand van zaken in totale regiopark IJselmonde 
Voor het Regiopark IJsselmonde wordt gestreefd naar integratie van de groen-
opgaven rond de stad, met DLG als leidende actor, die het mandaat is gegeven eind 
2002. Gekeken wordt of er een rechtspersoon in het leven moet worden geroepen 
om de projectorganisatie de gewenste statuur te geven en haar functies te laten 
uitoefenen teneinde de uitvoering van de projecten te realiseren. Het is daarbij wel 
zaak te voorkomen dat bureaucratie door creatie van een extra bestuurslaag ontstaat. 
Op dit moment wordt de stand van zaken rond de uitvoering en de projectleiders in 
beeld gebracht. Bij het integreren van de groen-opgaven in de 22 projecten zullen 
ook de gealloceerde geldstromen kunnen worden gebundeld. Een groot project met 
veel geld geeft niet alleen de maatschappelijke relevantie van de realisatie van het 
Regiopark aan, maar biedt ook mogelijkheden voor additionele financiering en van 
prioritering binnen het project30.  
De groenprojecten van Regiopark IJsselmonde zullen gebundeld gaan worden in een 
integraal plan. Provincie (gedeputeerde van Heyningen) is hier een groot voorstander 
van. Dit biedt naast een beter inhoudelijke afstemming tussen de projecten op IJssel-
monde ook voordelen op gebied van aansturing, projectorganisatie, en 
mogelijkheden voor aantrekken Europese financiering. De rol van de provinciale 
afdeling Projecten en Programma hierbij is strategische complexe projecten tot 
uitvoering te brengen. Dit is overeenkomstig de rol die de provincie op dit moment 
voor de 600ha Natuur- en groengebied Midden-IJsselmonde (zie later) vervuld. 
Echter dan op een grotere schaal en wellicht aangevuld met medewerkers van andere 
organisaties. Van belang voor de provincie is dat bij deze opschaling de provincie 




3.4.3 Planvorming en beleidsmatige context 
In 1996 heeft de regioraad van de Regio Rotterdam het Regionaal 
Groenstructuurplan (RGSP) vastgesteld. In het RGSP is een meerjarenprogramma 
opgenomen voor de ontwikkeling van groenprojecten met een totaal van 7.000 ha op 
het grondgebied van de stadsregio Rotterdam. Op 27 september 2002 hebben de 
stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland een overeenkomst ondertekend 
waarin zij afspreken samen te werken bij de herziening van het streekplan en het 
opstellen van een nieuw regionaal groenstructuurplan (RGSP2). De samenwerking 
moet resulteren in een wettelijk kader voor de toekomstige inrichting van de 
stadsregio Rotterdam. Het RGSP2 is een ruimtelijk plan waarin de ontwikkeling van 
de regio Rotterdam tot 2020 wordt vastgelegd. Het gaat hier om een unieke 
samenwerking. Voor het eerst bundelen de provincie en de stadsregio hun krachten 
om onder het motto "Regio Rotterdam 2020, de kaart van de toekomst" tot een plan 
te komen dat voldoet aan de wettelijke verantwoordelijkheden van beide bestuurlijke 
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organen31. Aanleiding voor een RGSP zijn met name de veranderingen die hebben 
plaatsgevonden in het landelijke beleid. Dit heeft implicaties voor de ontwikkeling 
van drie regioparken: de Groenblauwe slinger, de Rottemeren en IJsselmonde in de 
regio Rotterdam. Daarnaast heeft een evaluatie van het groenbeleid eind 2002 de 
noodzaak voor een RGSP2 versterkt. Uit de evaluatie blijkt dat het ontwikkelen van 
groen rond Rotterdam moeizaam verloopt. Oorzaken hiervoor zijn vooral de 
complexe organisatie en problemen met de financiering. Ook het bestuurlijk 
draagvlak blijkt nogal eens te ontbreken. In 2003 wordt daarom gezocht naar 
oplossingen voor deze problemen, zodat een effectief uitvoeringsprogramma kan 
worden opgesteld dat moet leiden tot de daadwerkelijke realisatie van natuur- en 
recreatiegebieden. In 2004 zal het RGSP2 en het uitvoeringsprogramma gereed 
moeten zijn. 
 
750 hectare natuur- en recreatiegebied 
Het regiopark IJsselmonde neemt een unieke landelijke positie in wegens het Project 
Mainport ontwikkeling Rotterdam (PMR). Wegens de dubbeldoelstelling van dit 
project PMR zal 750 hectare natuur- en recreatiegebied, bedoeld als belangrijke 
bijdrage aan een betere leefomgeving in Rijnmond, worden gerealiseerd. De 
doelstelling ter verbetering van de leefomgeving is uitgewerkt in een aantal 
onderdelen waaronder:  600 hectare natuur- en recreatiegebied op Midden-
IJsselmonde; en een groene verbinding over de A15 en Betuwelijn. Deze zullen in dit 
rapport dan ook even kort aan bod komen. De provincie Zuid-Holland is bestuurlijk 
opdrachtgever en trekker van het deelproject PMR. De uitvoering van het 
deelproject is in handen van de provincie, de gemeente Rotterdam en de stadsregio 
Rotterdam. De samenwerking tussen provincie, stadsregio en gemeente is uitgewerkt 
in een bestuursovereenkomst. Deze samenwerking wordt door actoren als construc-
tief ervaren in 2003. De kosten voor het ontwikkelen en onderhouden van 750 hec-
tare natuur- en recreatiegebied en een bijbehorende groene verbinding tussen 
Midden-IJsselmonde en Rotterdam komen voor het grootste deel, ongeveer 173 
miljoen euro, voor rekening van de rijksoverheid. De provincie Zuid-Holland, de 
gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam financieren samen ongeveer 36 
miljoen euro. In het Memorandum van Overeenstemming van maart 2002 is deze 
financieringsregeling afgesproken, evenals de ambitie om het deelproject tien jaar na 
het van kracht worden van de PKB+ gerealiseerd te hebben.  
 
Midden-IJsselmonde 
Voor het natuur- en recreatiegebied op Midden-IJsselmonde zijn in 2002 diverse 
onderzoeken uitgevoerd, onder andere naar cultuurhistorische waarden, water, 
natuur en recreatie. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter wordt een 
verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor ruimte voor agrarische bedrijvigheid 
bij de transformatie van Midden-IJsselmonde. De Tweede Kamer had hier bij de 
behandeling van de PKB+ in de motie Klein Molekamp om gevraagd. De 
verkenning wordt in de vorm van een advies aangeboden aan de Stuurgroep Midden-
IJsselmonde. Het advies komt tot stand in overleg met direct betrokken partijen: de 
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ANWB, het Zuid-Hollands Landschap, de WLTO en een bewonersplatform. De 
Stuurgroep Midden-IJsselmonde stelt naar verwachting in juni 2003 de 
organisatiestructuur voor de huidige fase van het project (tot eind 2004) vast, 
inclusief een mijlpalenplanning. Bewoners van het gebied zijn in het proces 
betrokken. In maart hebben ze een brochure ontvangen met de laatste stand van 
zaken.  
 
Over de A15 en de Betuwelijn zijn twee groene verbindingen gepland voor langzaam 
verkeer en openbaar vervoer tussen het zuiden van Rotterdam en het nieuwe natuur- 
en recreatiegebied op Midden-IJsselmonde. De oostelijke verbinding wordt door een 
groene inrichting ook een schakel tussen het stedelijk groen (Zuiderpark, Zuidelijk 
Randpark) en de groenstructuur van Carnisselande, Portland en Midden-
IJsselmonde. De plannen voor de groene verbindingen krijgen een plaats in het 
ontwerp-tracébesluit voor de verbreding van de A15. In april is een eerste 
inventariserend atelier gehouden met betrokken partijen. Op basis hiervan gaan de 
ontwerpers aan de slag om enkele opties uit te werken. 
 
 
3.4.4 Politiek/bestuurlijke prioriteit 
’Voor het regiopark IJsselmonde is bestuurlijk weinig draagvlak, bestuurders willen 
hun nek niet uitsteken voor het groen en ze willen geen bestuurlijk regisseur zijn’32. 
Toch werd de lage bestuurlijke prioriteit niet aangemerkt als de meest cruciale ver-
klarende factor voor de gebrekkige uitvoering tot nu toe. Er is niet een verant-
woordelijke instantie die over het regiopark IJsselmonde gaat. De sterke 
versnippering is het grootste probleem. Dat probleem wordt nu onderkent door de 
mogelijkheden voor een bundeling te bepalen. De rijksoverheid en de gemeente 
Rotterdam zijn bestuurlijk trekker voor het deelproject Landaanwinning en 
natuurcompensatie binnen het Project Mainportontwikkeling Rotterdam; De 
provincie Zuid-Holland is bestuurlijk trekker voor het deelproject 750 hectare 
natuur- en recreatiegebied.  
 
 
3.4.5 Betrokkenen publieke en private actoren 
 
Bij het opstellen van de ruimtelijke reserveringen en randvoorwaarden waaronder de 
PMR-deelprojecten wat de rijksoverheid betreft uitgevoerd kunnen worden, deed een 
groep maatschappelijke organisaties en overheden aanbevelingen aan het kabinet. De 
adviezen van dit ‘Overleg Niet-Rijkspartijen’ (ONR) hebben een belangrijke rol 
gespeeld in het uiteindelijke kabinetsstandpunt. Aan het Overleg Niet-Rijkspartijen 
namen oorspronkelijk deel: de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, de 
stadsregio Rotterdam, VNO-NCW, FNV, Nederland Distributieland (NDL), 
ANWB, de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting Natuur en Milieu, het 
samenwerkingsverband van natuur- en milieuorganisaties Consept en de Unie van 
Waterschappen. Voor een eventuele voortzetting van het overleg zijn tevens be-
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bestond.  
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naderd: het Productschap Vis, het Recreatieschap Voorne/Putten/Rozenburg, het 
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4 Synthese van de cases  
Doel zal zijn in dit hoofdstuk de drie cases summier tegen elkaar af te zetten.  
Alhoewel cases zeer specifiek zijn, zijn ze wel op punten vergelijkbaar. Hieronder 













Hier volgt een korte omschrijving van de problematiek in de onderzochte cases: 
 
Diemerscheg 
De groenopgaven voor de Diemerscheg zijn een hot-issue door tegenstrijdige 
intenties van betrokken actoren met onderdelen van het gebied. Er spelen een aantal 
issues per deelgebied: Komt er woningbouw in de Bloemendalerpolder; In hoeverre 
wordt het aangelegde Diemerbos heringericht voor recreatie; Hoe kan de 
infrastructurele verbinding tussen Almere en Amsterdam worden verbeterd en in het 
gebied worden ingepast (Project de Uitweg); en hoe zal de natuurontwikkeling in het 
Strategisch Groen Project de Vechtstreek plaatsvinden? Er heeft weinig autonome 
ontwikkeling plaatsgevonden na instelling van de bufferzone. Er bestaat 
onduidelijkheid over de precieze afbakening van het gebied, er zijn vele bestuurlijke 
actoren betrokken, die momenteel in een gespannen situatie  naar samenwerking 
streven. Het bestuurlijk initiatief ligt vooral bij de Provincie Noord-Holland. De 
keuze voor een bestuurlijk regisseur is evenwel nooit expliciet gemaakt maar 




Bij de Duivenvoorde corridor speelt een besluitvormingskwestie over de uitvoering 
en de financiering van de Structuurvisie die door de Gemeenten Leidschendam-
Voorburg en Voorschoten is opgesteld. Probleem is dat het raamplan, ookwel 
uitvoeringsplan, voor de Structuurvisie nog niet is goedgekeurd door de Provincie. 
De structuurvisie vergt namelijk van actoren, waaronder de Provincie, een grote 
investering waarvan bekeken wordt of deze gedeeltelijk door PPS via rood met 
groen, kan worden bekostigd. Op Duivenvoorde rusten een record aan regimes vast-
gelegd in nota’s, plannen, visies, etc. Als Duivenvoorde een ecologische verbindings-
zone wil blijven dan dienen de aansluitende gebieden waaronder Valkenburg ook 
gedeeltelijk open te blijven. Het functioneren van de ecologische verbindingszone is 
afhankelijk van deze andere knooppunten. Bestuurlijk regisseur zijn de twee 
Tekstbox 6. Overeenkomsten tussen de drie cases
* De begrensde case-gebieden vallen allemaal òf geheel òf gedeeltelijk onder het Rijksbufferzone-
beleid 
* Alle gebieden liggen nabij de grote stad en betreffen ‘groen om de stad’-projecten met vooral een 
recreatieve functie 
* Alle gebieden kennen een groot aantal publieke actoren die in fasen van de besluitvorming, 
planvorming, inrichting en beheer zijn betrokken. 
* Alle gebieden missen het bestaan van één publieke actor die een voorname grondpositie inneemt 
in de fase van planvorming naar verwerving en inrichting. 
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betrokken Gemeenten, die het initiatief hebben genomen om serieus werk te maken 
van de realisatie van de Structuurvisie. De keuze voor een bestuurlijk regisseur is 
evenwel nooit expliciet gemaakt maar geleidelijk zijn posities ingenomen. Dit 
regisseurschap is niet inhoudelijk benoemd of formeel erkend. 
 
IJsselmonde 
Voor het Regiopark IJsselmonde wordt gestreefd naar integratie van de groen-
opgaven rond de stad, met DLG als leidende actor, die het mandaat is gegeven eind 
2002. Regiopark IJsselmonde bestaat feitelijk uit 22 apart begrensde projecten. Geke-
ken wordt of er een rechtspersoon in het leven moet worden geroepen om de 
projectorganisatie de gewenste statuur te geven en haar functies te laten uitoefenen 
teneinde de uitvoering van de projecten te realiseren. Zie punt 9 in onderstaande 
Tabel 3. 
 
Tabel 3. Synthese van de vergelijking 
 
 
Uitleg bij Tabel 3 
1) Voor alle cases geldt dat deze zeer nabij de stad liggen. Daarmee is een relatie tussen nabijheid 
van de stad en gebrekkige groenontwikkeling snel gelegd. Het klinkt triviaal maar het moet toch 
gesteld: De nabijheid van een grote stad zorgt voor extra druk op de ruimte net buiten de stad 
waardoor groenontwikkeling minder makkelijk tot stand komt. Daarbij komt dat de grote steden 
de groenbehoefte / recreatiebehoeften van haar stedelingen wegens ruimtedruk wil realiseren op 
het grondgebied van de randgemeenten, die deze behoeften in mindere mate voelen. In 
combinatie met planologische onduidelijkheid welke grondspeculaties in de hand werkt, leidt dit 
tot beperkte uitvoering van geplande groenontwikkeling. 
 
 
2) Voor alle cases geldt dat deze gebieden (of onderdelen ervan) deel uitmaken van een buffer-
zone. Het bufferzonebeleid heeft autonome stedelijke ontwikkelingen in het gebied zoveel 
mogelijk proberen tegen te houden. Doel van dit restrictieve beleid is geweest ontwikkelingen te 
voorkomen die het aaneengroeien van stedelijke gebieden bevorderen. Het bufferzonebeleid 
 Diemerscheg Duivenvoorde IJsselmonde 
1) Nabijheid grote stad Ja, Amsterdam Ja, Den Haag Ja, Rotterdam 
2) Gebied maakt onderdeel uit 
van Bufferzone (Pré Nota 
Ruimte) 
Ja Ja Ja 
3) Aantal betrokken 
bestuurlijke actoren  
12 13 >20 
4) Verschillende status groen / 
aantal plannen, visies, nota’s 
>5 >10 >10 
5) Meerdere projecten binnen 
titel project 
3  1 project 22 projecten binnen 
regiopark 
6) Bevoegde provincie Noord-Holland Zuid-Holland Zuid-Holland 
7) Bestuurlijke trekkerschap Provincie Noord-
Holland 
Gemeenten DLG 
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heeft daarmee wel effectief kunnen voorkomen dat gebieden aan elkaar groeien, maar heeft de 
groene inrichting van het gebied niet actief kunnen bevorderen. Het feit dat discussies over de 
groenrealisatie in ieder geval nog gevoerd kunnen worden, is te danken aan het bufferzonebeleid. 
Het bufferzonebeleid zal een nieuwe invulling gaan krijgen door herbenoeming van Bufferzones 
als Regionale Parken in de Nota Ruimte. 
 
3) Het aantal bestuurlijke actoren dat zich met ruimtelijke ordening en natuur bezig houdt is 
voor alle cases groot. Er is sprake van multi-level and multi-actor besluitvorming waarbij zoals 
gezegd in hfst 2 de bestuursgrenzen niet duidelijk zijn. Een groot aantal actoren maakt af-
stemming en overleg moeilijker en het komen tot een structuur van verantwoordelijkheden 
complexer. Aangezien het Rijk steeds meer een 'verleidende, faciliterende en ondersteunende rol' 
gaat vervullen verschuiven de verantwoordelijkheden voor ‘Groen om de stad’ steeds meer naar 
een decentraal niveau. Het provinciaal- en stadsregio-niveau vervullen beide de functie van 
belangenbehartiger van groen op regionale schaal. Daarbij komen koepels als het Noord-Vleugel 
en Zuid-Vleugel overleg binnen de Provincie Zuid-Holland. Aan overlegstructuren geen tekort. 
De impasses in de uitvoering kunnen alleen doorbroken worden als alle partijen (zijnde 
bestuurders, beleidsmakers, projectleiders, en vertegenwoordigers uit maatschappelijke 
organisaties) gezamenlijk tot een oplossing komen.  
 
4) Er vindt op het niveau van het begrensde GOS-project in de drie cases weinig integrale 
planontwikkeling plaats tussen verschillende bestuursniveaus. De groenopgaven per project 
komen in verschillende geproduceerde nota’s en visies terug. Inherent aan het feit dat 
verschillende bestuurlijke actoren op verschillend niveau betrokken zijn bij deze GOS-projecten, 
is dat elke actor ook met een eigen plan of visie komt. Elk plan of visie kent dan weer een andere 
begrenzing van het gebied, waarin het Groen om de stad-project volledig danwel gedeeltelijk kan 
zijn opgenomen. Dat betekent dat deze groengebieden in verscheidende kaders, verschillend 
benoemd worden. Deze bedrijvigheid om nieuwe titels en beleid te introduceren voor de Groen 
om de stad -projecten steekt schril af bij de voortgang in de uitvoering. 
 
5) Hoewel de cases hier zoveel mogelijk als één project zijn geformuleerd, is er in twee cases 
sprake van een groot aantal deelprojecten, die een geheel eigen problematiek kennen. Bij ieder 
deelproject zijn andere belanghebbenden betrokken, worden er per deelgebied aparte visies en 
plannen gemaakt. Al met al vertroebelt dit de visie op bestuurlijke regie voor het totaal. 
 
6) De bevoegde Provincies voor de drie cases zijn Zuid-Holland (IJsselmonde en Duivenvoorde 
Corridor) en Noord-Holland (Diemerscheg). Een belangrijk aspect bij bestuurlijk regisseurschap 
is de capaciteit dat de regisseur invloed kan afdwingen (door haar positie en door inzet 
middelen). In dit soort projecten wordt dit met name bepaald door de grondposities die een 
actor inneemt, de ambtelijke voorbereidingscapaciteit, het regionale overzicht op prioriteiten van 
groenprojecten en de beslissingsbevoegdheid binnen de bestuursgrenzen. Dat maakt de 
conclusie gerechtvaardigd dat de provincie als bestuurslaag het best geoutilleerde bestuursorgaan 
is voor de regie van Groenprojecten om de stad. Het bestuurlijk commitment (Zuid-Holland) is 
echter niet altijd in voldoende mate aanwezig. In de streekplannen worden de prioriteiten aan de 
twee onderzochte GOS-projecten wel duidelijk toegekend. Feitelijk vervult de provincie in twee 
van de drie onderzochte cases geen leidende rol. De keuze voor een bestuurlijk regisseur is even-
wel nooit expliciet gemaakt maar geleidelijk zijn posities ingenomen. Het regisseurschap is niet 
inhoudelijk benoemd of formeel erkend. 
 
7) De ‘keuze’ voor een bestuurlijk regisseur temidden van betrokken publieke actoren is door de 
verschillende uitgangssituatie per case telkens anders uitgevallen.  
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5 Conclusies 
Zo aan het slot van dit onderzoek kan in dit rapport over de centrale vraag het 
volgende geconcludeerd: 
 
Wie heeft de bestuurlijke regie in GIOS-projecten en hoe wordt deze vervuld, 
teneinde de realisatie van GIOS-projecten te verbeteren? 
 
Conclusie 1: Verschillende partijen per case die regisseursschap vervullen 
De diversiteit in de cases is groot en er zijn meerdere publieke actoren die het 
bestuurlijk regisseurschap vervullen in de beleidspraktijk van groen om de stad-
projecten. De diversiteit van de issues die spelen is bij de drie geanalyseerde cases 
enorm. De ‘keuze’ voor een bestuurlijk regisseur temidden van zoveel betrokken 
publieke actoren is door de verschillende uitgangssituatie per case telkens anders 
uitgevallen. De cases zijn zeer divers en moeilijk vergelijkbaar. Extrapolatie van 
resultaten naar andere stagnerende projecten is niet gedaan. Wat dat betreft kan dit 
onderzoek slechts faciliterend functioneren voor de drie onderzochte projecten.  
De keuze voor een bestuurlijk regisseur is voor alle drie de cases niet expliciet 
gemaakt maar geleidelijk zijn posities ingenomen. In geen enkel geval is dit regis-
seurschap concreet inhoudelijk benoemd of via formele besluitvorming vastgelegd. 
De actor die het belang van het project onderkent heeft de regisseursrol op zich 
kunnen nemen. De uitvoering dient met de inzet van meerdere publieke actoren te 
worden bereikt onder procesleiderschap van de regisseur. Voor het bevorderen van 
deze voortgang is naast het installeren van een bestuurlijk regisseur ook voornamelijk 
de planologische duidelijkheid van belang. In de planvorming op bovenregionaal 
schaalniveau wordt groen onvoldoende meegenomen, waardoor de planologische 
onduidelijkheid rond bufferzones groot is. Een wervende visie op toekomstige 
ontwikkeling van groen in samenhang met rood op dit bovenregionaal niveau die 
actief wordt uitgedragen door een regisseur kan een meer evenwichtige ruimtelijke 
ontwikkeling bevorderen.  
 
Conclusie 2: regisseurschap wordt verschillend ingevuld 
De wereld die gecreëerd is voor deze drie gebieden is complex: Veel actoren, veel 
visies, veel belangen, en daardoor veel onduidelijkheid met als gevolg beperkte 
realisatie. Dat maakt een goede vervulling van het bestuurlijk regisseurschap geen 
eenvoudige opgave. Dit rapport geeft aan dat dit regisseurschap met andere actoren 
invulling gegeven moet worden, en geeft suggesties hoe je dit kunt doen, teneinde de 
uitvoering van GIOS-projecten te bevorderen. De regisseur zal daarbij 
verantwoordelijk moeten dragen voor de begeleiding van het proces van gedeelde 
naar verdeelde verantwoordelijkheid (vast te leggen in uitvoeringsovereenkomst) bij 
de realisatie van het project. 
 
Elders in de Randstad spelen meerdere saneringsoperaties zoals in de Duivenvoorde-
corridor. Een les voor deze saneringsprojecten op basis van de ervaringen uit de 
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Duivenvoorde corridor zou zijn om een heel realistisch, niet te ambitieus gefaseerd 
uitvoeringsplan op te stellen of deze te herzien, teneinde de sanering te volbrengen. 
 
Conclusie 3: De provincie het best geoutilleerde bestuursorgaan voor 
opnemen van regisseursrol bij groen om de stad-projecten. 
Er is niet bij voorbaat één bestuurlijke actor aan te wijzen die in z’n algemeenheid het 
beste in staat is en tevens gemotiveerd is, het bestuurlijk regisseurschap te vervullen 
bij Groen om de stad-projecten. 
 
De regierol van provincies ten aanzien van bufferzones en randstadgroenstructuur is 
nog niet voldoende tot ontwikkeling gekomen. Zo geven provincies in ogen van Ge-
meenten niet genoeg prioriteit om de projecten goed van de grond te krijgen. (zie 
Duivenvoorde Corridor). Daarbij geldt dat er teveel prioritaire groenprojecten 
worden benoemd, waardoor de waarde van de prioritering wordt ondermijnd 
(Provincie Zuid-Holland). De verwachte of gewenste regisseursrol van de Provincie 
is momenteel niet als zodanig beklonken in een officieel document tussen Rijk en 
Provincie. De nota ruimte, waarin het Rijk heeft aangekondigd vooral een 
verleidende faciliterende en ondersteunende rol te vervullen, geeft de Provincie meer 
mogelijkheden het initiatief voor GIOS naar zich toe te trekken. De 
verantwoordelijkheden voor de uitvoering van GIOS komen daarmee steeds meer op 
een decentraal bestuursniveau te liggen. In de praktijk betekent dit nog niet dat de 
provincie het initiatief ook daadwerkelijk op zich neemt. De cases tonen aan dat dit 
soms de Gemeenten zijn of een belangrijke uitvoeringsorganisatie die niet direct 
wordt aangestuurd door de Provincie. Een betere aansturing van de uitvoering van 
randstadgroenstructuurplannen door DLG is gewenst. De provincie heeft op dit 
punt de bevoegdheden maar vult deze onvoldoende in.  








Tekstbox 7 Evaluaties van de excursies ‘Een serie Reisgesprekken’
  
De impact van het instrument excursies is geen onderwerp van analyse geweest maar toch is het 
nuttig met het oog op de toekomst even terug te blikken op deze excursies.  
 
De georganiseerde excursies voorzien in een behoefte tot inzicht in de stand van zaken bij het GIOS-
project, kennismaking, informatie-uitwisseling en samenwerking. De excursie vormt de start voor het 
verkennen van de mogelijkheden tot (verbeterde) samenwerking tussen zowel publieke partijen 
onderling als tussen publieke en private partijen. 
  
De excursies hebben bespreking van de hete hangijzers echter niet altijd mogelijk gemaakt. Hete 
hangijzers zijn bijvoorbeeld de coördinatie van de inzet van middelen in het project, en de 
bevestiging van commitment voor een uitvoeringsstrategie.  
 
Beoogd was naast de ambtelijke ook de bestuurlijke verantwoordelijken aanwezig te laten zijn. Dat is 
slechts ten dele gelukt en daarmee is onzekerheid over de doorwerking van de georganiseerde 
excursies in de beleidspraktijk. Tevens zijn niet in alle gevallen de juiste experts vanuit de 
uitgenodigde organisaties afgevaardigd waardoor de gedachtenvorming opnieuw diende te starten. 
Een onomstotelijk feit is dat actoren vinden dat samenwerking in de toekomst om te komen tot 
concrete afspraken nu makkelijker tot stand kan komen door de georganiseerde excursies. De 
toekomst zal verduidelijken wat de spin-off van de excursies op de samenwerking, en de slag-
vaardigheid van de overheid in de uitvoering van deze projecten, is. Deze kwam ook reeds aan de 
orde in het slotdebat op 16 maart 2004.
Tekstbox 8. Vaste deelnemers ‘Een serie Reisgesprekken’ 
Jeroen Vis, Ministerie LNV, directie Groene Ruimte en Recreatie  
Nel Sangers, Dienst Landelijk Gebied  
Wim Timmermans, Alterra, teamleider Stad-land 
Harry Boeschoten, Staatsbosbeheer 
Richard Mentink, Bureau Mentink 
Marcel Eekhout, Parklaan Landschapsarchitecten 
Katrien Termeer, Interuniversitair centrum voor Ontwikkeling op het terrein van Organisatie- en 
Veranderkunde (SIOO) 
Fokke de Jong, Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 
Jacques van der Jagt, Ministerie VROM, DGR 
Paul Langeweg, ANWB 
Wim Lammers, Milieu- en Natuurplanbureau 
Rene Boomkens, Hoogleraar sociale en cultuurfilosofie RU Groningen 
Fer Felder, AM Wonen 
Gerrit van de Plas, Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke ordening, planteam, SSR 
Sim Visser, Directeur Kasteel Groeneveld 
Tracy Metz Dagvoorzitter, 
Geert van Duinhoven, Pyrron, journalist 
Vincent Tiel Groenestege, Dienst Landelijk Gebied Voorburg, organisatie 
 

Alterra-rapport 993   57 
Literatuur  
Alterra, ‘Rijksbufferzones, Verleden, heden en toekomst’ , Rapport 360, Wageningen 
2001 
Alterra, GIOS-ambities van de G30, Rapportnr 500, Wageningen 2002 
Boer en Croon, ‘Vereenvoudiging en Verbetering, Sturingsmodel Gebiedsgerichte 
Inrichting Landelijk Gebied; Naar een Investeringsbudget Landelijk Gebied’, 
December 2002 
Bureau Mentink, ‘Achterblijvende groenontwikkeling in de Randstad’, i.o.v. Bureau 
Regio Randstad, Pijnacker 2002. 
Bureau Regio Randstad, ‘Selectie proefprojecten Randstad in ’t Groen’, 2002 
Decision Insights,  ‘The science of negotiation and politics’, New York, 2003 
Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden, ‘Bufferzoneconvenant, 
verdeling verwervingskosten in bufferzones’, November 1996 
Gemeente Voorschoten en Leidschendam, ‘Ontwerp-Structuurvisie Duivenvoorde’, 
Oktober 2001, 
Gemeente Voorschoten en Leidschendam, Gemeente Wassenaar ‘Pact van 
Duivenvoorde’, 2001 
Grondmij Advies en Techniek: ‘ Onderzoek Bufferzones’ , Zeist maart 1993 
Milieu en Natuur-planbureau, Kuindersma.W, E.Verbij, , ‘Realisatie van groen in de 
Randstad, Achtergronddocument bij Hoofdstuk 9 van de Natuurbalans 2000’,  
Wageningen 2000 
Ministerie van Financiën, ‘VBTB: Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording’, 
In Beleidsanalyse nr. 1/2, Resultaatgericht begroten en verantwoorden, 1999 
Ministerie van Financiën, Brief aan de Tweede kamer betreffende “Actieplan 
publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling”, Fin 2003-0169M 
Ministerie van LNV en VROM, ‘Balansboek Rood-Groen’, Oktober 2003 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ‘Evaluatie Strategische 
Groenprojecten’, 23 mei 2001  
Ministerie van VROM, Kennisboek Milieu in Stedelijke vernieuwing, Den Haag 2002 
NIROV, congresmap ‘Buitenstad, een landelijk congres over de realisatie van groen 
om de stad’, 13 juni 2003  
Provincie Zuid-Holland: ‘Groenblauwe slinger, stad en land in balans, 
ontwikkelingsperspectief’, maart 1999 
Provincie Zuid-Holland, ‘Gebiedsperspectief Strategisch Groenproject 
Landgoederenzone Haaglanden’, Maart 1999 
Raad voor het Landelijk Gebied ‘Grondbeleid voor Groene Functies; Advies over 
een gericht grondbeleid voor de realisering van ruimte voor groene functies’, 
Publicatie RLG 99/4 
Stadsregio Rotterdam ‘Evaluatie uitvoering groenbeleid stadsregio Rotterdam’: Een 
evaluatie in het kader van de actualisering van het Regionaal 
Groenstructuurplan voor de stadsregio Rotterdam, 2002. 
Stichting Recreatie Kennis- en Innovatiecentrum, GIOS Nieuwsbrief nr 8 juli 2003, 
nr7 maart 2003, ‘Provincies moeten groen zwaarder meewegen’ 
